

# Časový harmonogram postupu prací

Realizace cesty C5 a liniové zeleně KZ2 v k.ú.Mnichov u Mariánských Lázní

Týden od počátku výstavby Název objektu	R O K 2 0 2 1															
	srpen				září				říjen				listopad			
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
<b>Cesta C5 a liniová zeleň KZ2 - extravilán</b>																
<b>SO 101 Polní cesta C5</b>																
Zemní práce, vodorovné kce																
Komunikace, ostatní kce a práce																
Přesun sutě, přesun hmot																
Práce a dodávky M																
<b>SO 102 Odvodnění</b>																
Zemní práce, zakládání, vodorovné kce																
Komunikace																
Trubní vedení																
Ostatní kce a práce																
Přesun sutě, přesun hmot																
<b>SO 151 Propustek č.2</b>																
Zemní práce, svislé a vodorovné kce trubní vedení																
Ostatní kce a práce																
Přesun hmot																
Izolace proti vodě, zámečnické kce																
<b>SO 201 Most</b>																
viz samostatný HMG																
<b>SO 801 Kácení zeleně</b>																
Zemní práce, přesun sutě																
<b>SO 802 Výsadba zeleně</b>																
Zemní práce, přesun sutě																
<b>VON - Vedlejší a ostatní náklady</b>																
VRN1,VRN3,VRN4,VRN6,VRN7																
<b>Cesta C5 a liniová zeleň KZ2 - intravilán</b>																
<b>SO 101 Polní cesta C5</b>																
Zemní práce, vodorovné kce																
Komunikace, ostatní kce a práce																
Přesun sutě, přesun hmot																
<b>SO 102 Odvodnění</b>																
Zemní práce, zakládání, vodorovné kce																
Komunikace																
Trubní vedení																
Ostatní kce a práce																
Přesun sutě, přesun hmot																
<b>SO 151 Propustek č.1</b>																
Zemní práce, svislé a vodorovné kce trubní vedení																
Ostatní kce a práce																
Přesun sutě, přesun hmot																
Izolace proti vodě																
<b>VON - Vedlejší a ostatní náklady</b>																
VRN1,VRN3,VRN4,VRN6,VRN7																