

## DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

### Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hřivínův Újezd

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

#### Smluvní strany:

##### Objednatel:

Sídlo:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.

E-mail:

Administrátor veřejné zakázky:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Zarámí 88, 760 41 Zlín

Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ

Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ

Ing. Lubomír Holubec, vedoucí pobočky Zlín

Ing.arch. Jana Němcová, odborný rada pobočky Zlín

+420 702 126 633 / +420 725 918 061

l.holubec@spucr.cz / j.nemcova1@spucr.cz

Lada Košutová

z49per3

ČNB

3723001/0710

013 12 774

CZ01312774 - není plátce DPH

a

##### Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 35034  
(dále jen „zhotovitel“)

**AGERIS s.r.o.** (reprezentant sdružení)

Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno

RNDr. Josefem Glosem, jednatelem

RNDr. Josef Glos, jednatel

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

zr6jqnz

ČSOB a.s.

382293143/0300

255 76 992

CZ25576992

(společně dále jako „smluvní strany“).

## Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 19. 6. 2020 uzavřena smlouva o dílo na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Hřivínův Újezd“ ve znění dodatku č. 1.
2. Předmětem změny smlouvy je **snížení** počtu měrných jednotek u u hlavního celku 3.4. Přípravné práce, dílčí části 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. Nový rozsah prací u této dílčí části činí 168 MJ, tedy o 34 MJ méně oproti dodatku č. 1 smlouvy o dílo. Při ceně 2 400 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o minus 81 600 Kč bez DPH. Ke snížení počtu měrných jednotek dochází v návaznosti na rozsah skutečně provedených služeb v terénu.
3. S ohledem na uvedenou skutečnost se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy u uvedené dílčí části díla.

### I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích částí upravuje takto:

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

168 MJ x 2 400 Kč = 403 200 Kč bez DPH

### II.

Dosavadní text bodu 6.1. článku VI. Smlouvy o dílo se ruší a nový text zní takto:

- 6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1 850 650 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	1 700 740 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	357 500 Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>3 908 890 Kč</b>
DPH 21%	820 866,90
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>4 729 756,90</b>

- 6.1.1. Sjednanou celkovou cenu lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2 nebo 6.3 tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.
- 6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

### III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 19. 6. 2020 a dodatku č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.

Ve Zlíně dne: 2. 11. 2021

V Brně dne: 1. 11. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Česká republika - Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  
Ing. Mlada Augustinová

---

AGERIS s.r.o.  
RNDr. Josef Glos  
jednatel

Příloha: Položkový výkaz činností

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo vyhotovil a za její správnost zodpovídá : Lada Košutová

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 2 smlouvy o dílo - KoPÚ Hřivínův Újezd

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	13	1 500	19 500	15.08.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	50	1 800	90 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	272	800	217 600	15.12.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	443	1 350	598 050	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	81	2 000	162 000	15.12.2020
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	168	2 400	403 200	15.09.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	24	2 500	60 000	15.09.2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	715	120	85 800	15.12.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	715	300	214 500	15.11.2021
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 850 650</b>	<b>15.09.2021</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	715	900	643 500	15.02.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	130	750	97 500	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	260	900	234 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	10 000	10 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	713	980	698 740	15.02.2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	8 500	17 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 700 740</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	715	500	357 500	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>357 500</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 850 650 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 700 740 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					357 500 Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>3 908 890 Kč</b>	
DPH 21% v Kč					820 866,90	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>					<b>4 729 756,90</b>	

