

Číslo smlouvy objednatele: 298-2020-525202/1

Číslo smlouvy zhotovitele: 109-3124-20

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chvalčov a části k.ú. Chvalčova Lhota

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území
Chvalčov a části k.ú. Chvalčova Lhota uzavřené dne 19. 5. 2020

mezi smluvními stranami

Objednatel: Sídlo:	Česká republika - Státní pozemkový úřad Husinecká 1024/11a 130 00 Praha 3 – Žižkov Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Adresa:	Zarámí 88, 760 41 Zlín
Zastoupený:	Ing. Mladou Augustinovou ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mlada Augustinová ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Aneta Kozáková
Telefon:	+420 602 640 790
E-mail:	a.kozakova@spucr.cz
Osoba administrující veřejnou zakázku:	X X X X X X X X X X
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO / DIČ:	01312774 / CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
Sídlo:	Slavičková 840/1b, 63800 Brno
Zastoupený:	Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	X X X X X X X X X X
Telefon:	X X X X X X X X X X
E-mail:	X X X X X X X X X X
ID DS:	784cctd
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a. s.
Číslo účtu:	372520453/0300
IČO / DIČ:	41601483 / CZ41601483
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS v Brně, oddíl C, vložka 2171

(dále jen „zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 19. 5. 2020 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Chvalčov a části k.ú. Chvalčova Lhota (dále jen „smlouva“).
2. Z důvodu vládních nařízených souvisejících s pandemií COVID-19, kdy nemohlo být postupováno podle časového harmonogramu uvedeného ve smlouvě o dílo, požádal zhotovitel o sjednání dodatku smlouvy o dílo a změnu termínů plnění u dílčích částí 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl.č. 357/2013 Sb., 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona a 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků.
3. S ohledem na shora uvedenou skutečnost smluvní strany uzavírají následující dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 19. 5. 2020.

I.

Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo (položkový výkaz činností), která je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích fakturačních celků upravuje takto:

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

- **termín ukončení: 14. 5. 2022** (původně 14. 3. 2022)

3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona

- **termín ukončení: 14. 5. 2022** (původně 14. 3. 2022)

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

- **termín ukončení: 14. 8. 2022** (původně 14. 3. 2022)

II.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 19. 5. 2020 zůstávají v platnosti beze změn.

III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.
2. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je aktuální položkový výkaz činností.

Ve Zlíně dne 2. 11. 2021

Za objednatele:

V Brně dne 1. 11. 2021

Za zhotovitele:

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: x x x x x x x x x

Příloha č. 1 Položkový výkaz činností k Dodatku č. 1 smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Chvalčov a části k.ú. Chvalčova Lhota

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	11	800	8 800	14.9.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	2 100	21 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	378	730	275 940	14.9.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v trvalých porostech	ha	80	1 000	80 000	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	0	5 000	0	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	92	1 400	128 800	14.9.2021
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	188	2 000	376 000	14.5.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	309	1 600	494 400	14.5.2022
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	28	1 200	33 600	společně s předáním DČ 3.6. Mapové dílo
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	458	480	219 840	14.9.2021
	Studie odtokových poměrů	ha	0	1 500	0	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	458	480	219 840	14.8.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 858 220	14.8.2022
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	458	950	435 100	14.5.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	89	750	66 750	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	178	1 000	178 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodorovných staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	2	5 000	10 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	405	900	364 500	14.3.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 084 350	
3.6.	Mapové dílo	ha	458	450	206 100	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					206 100	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 858 220,00 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 084 350,00 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					206 100,00 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					3 148 670,00 Kč	
DPH 21 % v Kč					661 220,70 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					3 809 890,70 Kč	