

## DODATEK Č. 1

### SMLOUVY NA VÝSADBU POROSTU A PÉČI O POROST

#### Polní cesty a záchytné meze v k.ú. Tlumačov

(dále jen „smlouva“)

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

#### **Objednatel:**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj**

**Adresa: Zarámí 88, 76041 Zlín**

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ

Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ

Ing. Lubomír Holubec, vedoucí pobočky Zlín

Ing. Jiří Gášek odborný rada pobočky Zlín

Tel.:

+420 727 956 462

E-mail:

j.gasek@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČO:

01312774

DIČ:

CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

**a**

#### **Zhotovitel:**

**Sídlo:**

zastoupený:

**Ekostavby Brno, a.s.**

**U Svitavy 2, 618 00 Brno**

Ing. Jiří Pavlíček, předseda představenstva

Ing. Libor Vajík, místopředseda představenstva

Lydie Zájedová, místopředseda představenstva

Tel./fax:

X X X X X X X X X X

E-mail:

X X X X X X X X X X

ID DS:

tdscd9v

V technických záležitostech je oprávněn jednat: X X X X X X X X X X

Tel./fax:

X X X X X X X X X X

E-mail:

X X X X X X X X X X

Bankovní spojení:

KB, a.s., pobočka Brno - venkov

Číslo účtu:

36302641/0100

IČO:

469 74 687

DIČ:

CZ469 74 687 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 911.

(dále jen „zhotovitel“)

### Úvodní ustanovení

1. Mezi shora uvedenými smluvními stranami byla dne 17. 8. 2020 sepsána smlouva o dílo na realizaci veřejné zakázky na výsadbu porostu a péči o porost „Polní cesty a záchytné meze v k.ú. Tlumačov“.
2. Předmětem změny závazku ze smlouvy o dílo je změna termínu dokončení realizace díla výsadby porostů. V období, kdy měly být provedeny výsadby, se vyskytovaly extrémně suché a teplé klimatické podmínky, navíc byl v této době nedostatek sadebního materiálu. Vzhledem k této situaci není možné provést kvalitní výsadbu porostů. Tyto okolnosti byly řešeny se zástupci Pobočky Zlín na kontrolním dni stavby. Nový termín dokončení výsadeb porostů byl stanoven na 30. 11. 2021.
3. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě termínu plnění díla.

#### I.

Dosavadní text čl. V, odst. 5. smlouvy se ruší a nový text je následující:

Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- |   |                     |
|---|---------------------|
| a. Termín předání místa plnění:   | <b>24. 08. 2020</b> |
| b. Termín zahájení díla:  | <b>31. 08. 2020</b> |
| c. Termín dokončení realizace díla (výsadba):                                 | <b>30. 11. 2021</b> |
| d. Termín předání a převzetí díla po ukončení tříleté péče o vysazený porost: | <b>30. 10. 2024</b> |
- (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

#### II.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 17. 8. 2020 zůstávají v platnosti beze změn.

#### III.

Tento dodatek nabývá platnost dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven v počtu čtyř kusů s platností originálu, každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Ve Zlíně dne: 27. 10. 2021

V Brně dne: 27. 10. 2021

.....

#### objednatel

Česká republika – Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  
Ing. Mlada Augustinová, ředitelka

.....

#### Zhotovitel

Ekostavby Brno, a.s.  
Ing. Jiří Pavlíček  
předseda představenstva

Číslo smlouvy objednatele: 793-2020-525201/1  
Číslo smlouvy zhotovitele: 41/2020

.....

Ekostavby Brno, a.s.  
Ing. Libor Vajík  
místopředseda představenstva

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo vyhotovil a za jeho správnost zodpovídá: Lada Košutová