

# DODATEK Č. 8 KE SMLouvĚ O DíLO



č. objednatele: 987-2016-514204

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Mgr. Alenou Rufferovou, vedoucí pobočky KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Alena Rufferová, vedoucí pobočky KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Michal Drtik, Ing. Karel Káda, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Adresa:	Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Telefon:	
E-mail :	a.rufferova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Sdružení SELLA & AGRETA GROUP
<u>Reprezentant sdružení :</u>	SELLA & AGRETA, s.r.o.
Sídlo:	Masarykova 620, Choceň
Zastoupen:	Ing. Milan Petr, jednatel společnosti Sella & Agreta s.r.o.
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Milan Petr, jednatel společnosti Sella & Agreta s.r.o.
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Milan Petr, jednatel společnosti Sella & Agreta s.r.o.
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	Ye3zrgr
Bankovní spojení:	Komerční banka, pobočka Choceň
Číslo účtu:	271258410247/0100
IČO:	25935721
DIČ:	CZ25935721
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Oddíl C, vložka 15896

<u>1. Účastník sdružení :</u>	Ing. Zdeněk Michalička - GEODEZIE, s.r.o.
Sídlo:	Tvardkova 1191, Ústí nad Orlicí
Zastoupen:	Ing. Zdeněk Michalička, jednatel společnosti Ing. Zdeněk Michalička – GEODEZIE, s.r.o.
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Michalička, jednatel společnosti Ing. Zdeněk Michalička – GEODEZIE, s.r.o.
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Michalička, jednatel společnosti Ing. Zdeněk Michalička – GEODEZIE, s.r.o.
Telefon:	
E-mail :	
IČO:	27466728
DIČ:	CZ27466728
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Oddíl C, vložka 20685
<u>2. Účastník sdružení :</u>	ŠINDLAR, s.r.o.
Sídlo:	Na Brně 372/2a
Zastoupen:	Ing. Miloslav Šindlar, jednatel společnosti ŠINDLAR s.r.o.
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miloslav Šindlar, jednatel společnosti ŠINDLAR s.r.o.
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miloslav Šindlar, jednatel společnosti ŠINDLAR s.r.o.
Telefon:	
E-mail :	
IČO:	26003236
DIČ:	CZ26003236
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Oddíl C, vložka 19512
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	

(dále jen „zhotovitel“)

## Článek I. Důvody uzavření dodatku

Tímto dodatkem se mění počet měrných jednotek u níže uvedených dílčích fakturačních částí. Ke změně dochází na základě rozhodnutí nerealizovat část prací - měrných jednotek u následujících dílčích fakturačních částí, které byly součástí smlouvy o dílo č.987-2016-514204 na provedení Komplexní pozemkové úpravy Dobré a Hlinné u Dobrého ze dne 26.6.2016.

- 3.1.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
- 3.1.3 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona.
- 3.1.5 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků.
- 3.2.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.
- 3.3 Mapové dílo.

Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb. jde o nepodstatnou změnu závazku dle § 222 odst.4. Dodatkem č. 8 dojde ke snížení ceny o méněpráce ve výši 35 300,00 Kč bez DPH (1,03% původní ceny veřejné zakázky), dodatkem č. 6 došlo k navýšení ceny o 56 800,00 Kč bez DPH a zároveň ke snížení ceny o 91 150,00 Kč bez DPH (změna představovala 3,95% původní ceny VZ). Celkem tedy dojde ke změně ceny závazku veřejné zakázky ve výši 4,98% původní ceny, což splňuje podmínky dané zákonem – změna jejíž hodnota je nižší než 10% původní hodnoty závazku.

## Článek II. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění rozsah prací uvedených v Položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo takto :

	<b>Celek</b>	<b>MJ</b>	<b>Cena za MJ bez DPH</b>	<b>Počet MJ změna</b>	<b>změna ceny bez DPH</b>
3.1.3	<b>Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. Č. 357/2013 Sb.</b>	100 bm	1 090	-12	-13 080
3.1.3	<b>Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona.</b>	100 bm	1 090	-5	-5 450
3.1.5	<b>Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků.</b>	ha	300	-13	-3 900
3.2.2	<b>Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.</b>	ha	600	-13	-7 800
3.3	<b>Mapové dílo.</b>	ha	390	-13	-5 070
	<b>Celkem</b>				<b>-35 300</b>

Tímto dodatkem se mění ustanovení Článku VI bodu 6.1. Sod takto :

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH	<b>1 661 430,- Kč</b>
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	<b>1 589 550,- Kč</b>
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH	<b>412 230,- Kč</b>
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH	14 750,- Kč
Celková cena díla bez DPH	<b>3 677 960,- Kč</b>
DPH 21%	<b>772 371,60 Kč</b>
Celková cena díla včetně DPH	<b>4 450 331,60 Kč</b>

### Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve třech vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.
2. Ostatní ustanovení SoD se tímto dodatkem nemění.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Rychnově n. Kn. dne 16.11.2021

V Chocni dne 16.11.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Mgr. Alena Rufferová  
vedoucí pobočky Rychnov nad Kněžnou  
Státní pozemkový úřad

---

Ing. Milan Petr  
– jednatel společnosti SELLA & AGRETA  
s.r.o.  
(reprezentant Sdružení SELLA & AGRETA  
GROUP)