

## DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO ze dne 17. 6. 2021

jejímž předmětem je „**Realizace SZ Suchdol nad Odrou – polní cesta C27 a sjezd HS10**“ uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

### Smluvní strany:

#### Objednatel č. 1:

##### **Česká republika - Státní pozemkový úřad**

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

##### **Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj**

Adresa: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

##### **Pobočka Nový Jičín**

Adresa: Husova 2003/13, 741 01 Nový Jičín

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského  
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského  
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

není plátcem DPH

#### Objednatel č. 2:

##### **Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD ČR“)**

Sídlo: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

##### **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Adresa: Šumavská 33, 659 99 Brno

jednající

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno

ČNB

20001-15937031/0710

65993390

CZ65993390

(objednatel č.1 a objednatel č.2 dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:**

Jméno: **BERKASTAV s.r.o.**  
Sídlo: Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál  
zastoupený: Patrik Berka, Dominik Berka, jednatele  
tel.:  
e-mail:  
ID DS: YNYDADS  
v technických záležitostech je oprávněn jednat:  
tel.:  
e-mail:  
bankovní spojení: ČSOB a.s.  
číslo účtu: 263814794/0300  
IČO: 02657392  
DIČ: CZ02657392 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 58317

(dále jen „zhotovitel“)

**Čl. I.****Předmět dodatku**

1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení díla (stavby) s názvem „Realizace SZ Suchdol nad Odrou – polní cesta C27 a sjezd HS10“ (dále jen „dílo“) je změna doby plnění.

**Čl. II.****Změna doby plnění**

1. Změna termínu dokončení stavebních prací na vedlejší polní cestě C27 a sjezdu HS10 z důvodu probíhajících jednání o nepodstatných změnách závazku, jejichž ukončení není možné z časového hlediska uzavřít. Podle SOD Čl. V Doba plnění se změní odst. 1, 4c a 4d.

Nové termíny doby plnění jsou stanoveny následovně:

**Čl. V Doba plnění**

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do **15. 5. 2022**.
4. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
  - c. Termín dokončení stavebních prací: **15. 5. 2022**
  - d. Termín předání a převzetí díla: **31. 5. 2022**

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

### Čl. III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
2. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává v dalších částech beze změn.
3. Smluvní strany si Dodatek č. 1 přečetly a souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.
4. „SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“

Za objednatele:

V Ostravě 15. 11. 2021

V Brně 22. 11. 2021

Elektronicky podepsáno

Elektronicky podepsáno

.....

.....

**Mgr. Dana Lišková**  
ředitelka KPÚ pro MSK

**Mgr. David Fiala**  
ředitel ŘSD ČR, Závodu Brno

Za zhotovitele:

V Bruntále 15. 11. 2021

Elektronicky podepsáno

.....

**Patrik Berka**  
jednatel BERKASTAV s.r.o.