

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo 876-2021-529101, uzavřené dne 13. 8. 2021 na zhotovení stavby "Výstavba malé vodní nádrže VN 1 v k.ú. Děpoltovice" (dále jen „Smlouva“), dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj

Adresa: Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary

Pobočka Karlovy Vary

Adresa: Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary

Zastoupený:

Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Kateřina Bařtipánová, vedoucí Pobočky Karlovy Vary

Tel.:

Ing. Libor Bízek, Pobočka Karlovy Vary

E-mail:

XXXXXXXXXX

ID DS:

k.bartipanova@spucr.cz

Bankovní spojení:

z49per3

Číslo účtu:

ČNB

IČ:

3723001/0710

DIČ:

013 12 774

(dále jen jako „objednatel“)

není plátcem DPH

a

Zhotovitelem

Jméno:

Bauvant s.r.o.

Sídlo:

Karla Engliše, 1499/15, Praha 5-Smíchov

Zastoupený:

Martin Jirkovský a Vlastimil Antonovič, jednatel

Tel./fax:

XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX

e-mail:

XXXXXXXXXX

ID DS:

346gt4w

V technických záležitostech oprávněn jednat:

XXXXXXXXXX

Tel./fax:

XXXXXXXXXX

e-mail:

XXXXXXXXXX

Bankovní spojení:

Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu:

888444666/5500

IČ/DIČ:

27449416/ CZ27449416 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 113539.

(dále jen jako „zhotovitel“).

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo v souladu s ustanovením Čl. XVII, odstavce 3.

Článek I. Vymezení rozsahu změn

1. Změna znění textu Smlouvy v Článku III. bodu 4:

Původní znění:

Celková cena

4. Celková cena za provedení Díla činí: **2. 096 691,58 Kč bez DPH,**
DPH 21% činí: **440 305,23 Kč**
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí: **2. 536 996,81 Kč**

Nové znění:

Celková cena

4. Celková cena za provedení Díla činí: **2. 192 017,99 Kč bez DPH,**
DPH 21% činí: **460 323,78 Kč**
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí: **2. 652 341,77 Kč**

Vícepráce dle dodatku č.1 činí 95 326,41 Kč bez DPH a 115 344,96 Kč včetně DPH.

Článek II. Odůvodnění

Změna ceny předmětu díla vyplývá z nutnosti úpravy základových podmínek pro navržené konstrukce vodního díla, zajištění zdárného průběhu provádění stavby, stability spadiště pod bezpečnostním přelivem a zajištění akumulace povrchové vody v nádrži. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a které jsou nezbytné pro dokončení díla.

Původní cena veřejné zakázky činila dle Smlouvy:

2 096 691,58 Kč bez DPH

Hodnota navržených víceprací činí:

205 546,62 Kč bez DPH (9,80 % původní hodnoty závazku).

Hodnota prací, které nebudou realizovány (méněpráce) činí:

110 220,21 Kč bez DPH (5,26 % původní hodnoty závazku).

Celková navržená změna hodnoty závazku tak činí:

315 766,83 Kč bez DPH (15,06 % původní hodnoty závazku).

Cenový nárůst činí:

95 326,41 Kč bez DPH (4,55 % původní hodnoty závazku).

Hodnota závazku po navrhované změně tak bude rovna:

2 192 017,99 Kč bez DPH.

Jedná se o první změnu hodnoty závazku ze smlouvy.

Potřeba změny závazku vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Změna závazku nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Hodnota výše popsané navržené změny závazku představuje 15,06 % původní hodnoty závazku; nepřekročí tedy 50 % původní hodnoty závazku.

Cenový nárůst činí 4,55 % původní hodnoty závazku; nepřekročí tedy 30 % původní hodnoty závazku.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě byl uzavřen na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 ke Smlouvě dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.

V Karlových Varech dne 26. 11. 2021

V Praze dne 29. 11. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Šárka Václavíková
Ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Karlovarský kraj

.....
Martin Jirkovský
jednatel Bauvant s.r.o.

Příloha: Rozpočet po úpravách