



DODATEK č. 4 SMLOUVY O DÍLO č. 1052-2016-505207

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Davidem Mišíkem Vedoucím Pobočky Tábor
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. David Mišík Vedoucí Pobočky Tábor
Telefon:	xxxxxxx
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Dana Šílená Zástupce vedoucího pobočky Tábor
Telefon:	xxxxxxx
Adresa:	Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor Husovo náměstí 2938 390 02 Tábor
E-mail :	tabor.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Ing. Helena Krausová
Sídlo:	xxxxxxx 326 00 Plzeň
Zastoupen:	Ing. Helenou Krausovou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Helena Krausová
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxx
Telefon:	xxxxxxx
E-mail :	xxxxxxx
ID DS:	-
Bankovní spojení:	xxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxx
IČO:	722 74 433
DIČ:	xxxxxxx
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	-
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	Ing. Helena Krausová

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků:	xxxxxxx
--	---------

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 smlouvy o dílo 1052-2016-505207. Ke změnám došlo na základě novely zákona 139/2002 Sb. v platném znění a vyřešením duplicit mimo řízení o KoPÚ. Na základě výše uvedeného se mění článek V. Základní podmínky předání a převzetí díla, bod 5.1, tak jak je uvedeno v příloze 1 tohoto dodatku.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
2. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na právního nástupce organizace.
3. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Ostatní články smlouvy zde neuvedené se nemění

Za objednatele:

2.12.2021

Za zhotovitele:

3.12.2021

Ing. David Mišík
vedoucí Pobočky Tábor

Ing. Helena Krausová

Příloha/Přílohy

1. Položkový výkaz činnosti

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Dráčov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	54	700	37 800	31.1.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	2 000	0	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	590	500	295 000	31.11.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	350	500	175 000	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	161	1 000	161 000	31.8.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	630	1 000	630 000	31.8.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	0	0	-
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	940	100	94 000	31.8.2018
	Studie odtokových poměrů	ha	0	0	0	-
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	940	400	376 000	do 2 měs. od souhlasu KP
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 768 800	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	589	700	412 300	30.5.2020
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků	100 bm	10	1 000	10 000	
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	0	5 000	0	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	589	200	117 800	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	31	500	15 500	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	1 000	0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	589	700	412 300	31.7.2022
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	9 600	28 800	do 1 měsíce po nabytí právní moci rozhodnutí o výměně vlastnických práv
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					996 700	
3.3	Mapové dílo	ha	940	300	282 000	do 2 měsíců od nabytí PM I. Rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					282 000	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	10	800	8 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					8 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 768 800 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	996 700 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	282 000 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	8 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	3 055 500 Kč
DPH 21% v Kč	641 655 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 697 155 Kč

V dne

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. David Mišík
SPÚ, vedoucí Pobočky Tábor

Ing. Helena Krausová