

DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO**č. 11-2014-505101****(dále jen „Dodatek“)****uzavřený**podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. David Mišík, vedoucí Pobočky Tábor
Adresa:	Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	e.schmidtmajerova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. (reprezentant sdružení POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. a Geodetales Chrudim s.r.o.)
Sídlo:	Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň
Zastoupen:	Ing. Helenou Krausovou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Helena Krausová, Mgr. Barbora Salátová
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	xxxxxx
ID DS:	qzhp5bf
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:	5279999001/5500
IČO:	29099323
DIČ:	CZ29099323
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 24674

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 08.01.2014 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Komplexní pozemková úprava Blatec u Hodětína a Hodonice u Bechyně**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a v uzavřených Dodatcích č. 1 a č. 2.

Článek II.

Předmět Dodatku

1. KoPÚ Hodonice u Bechyně
Na základě žádosti účastníků řízení, ČR – Agentura hospodaření s nemovitým majetkem MO – Oddělení územní správy nemovitého majetku Pardubice a Ministerstva obrany, došlo k rozšíření obvodu KoPÚ u prostor letiště Bechyně. Bylo tak učiněno z důvodu dořešení majetkoprávních vztahů.
Díky této skutečnosti byly mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuty vícepráce u fakturačního celku 2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků v celkovém rozsahu 305 ha za jednotkovou cenu 400 Kč bez DPH.

Tímto dochází ke zvýšení celkové ceny díla o 122 000 Kč bez DPH.

Nové znění položkového výkazu činností je přílohou tohoto Dodatku.

2. Rekapitulace celkové ceny díla:

Blatec u Hodětína

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	665 800 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	489 200 Kč
3. Mapové dílo (3.1.) bez DPH	176 400 Kč
Celková cena bez DPH	1 331 400 Kč
DPH	279 594 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 610 994 Kč

Hodonice u Bechyně

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	1 246 050 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	1 080 800 Kč
3. Mapové dílo (3.1.) bez DPH	279 000 Kč
Celková cena bez DPH	2 605 850 Kč
DPH	547 229 Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 153 079 Kč

Celková cena za dílo

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	1 911 850 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	1 570 000 Kč
3. Mapové dílo (3.1.) bez DPH	455 400 Kč
Celková cena bez DPH	3 937 250 Kč
DPH	826 823 Kč
Celková cena díla včetně DPH	4 764 073 Kč

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatků č.1 a č. 2 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:

08.12.2021

Za zhotovitele:

08.12.2021

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Mgr. Barbora Salátová
jednatel

V technických záležitostech:

07.12.2021

.....
Ing. David Mišík
vedoucí Pobočky Tábor

Příloha:
Příloha k Dodatku č. 3 – KoPÚ Hodonice u Bechyně

Příloha k Dodatku č. 3 - KoPÚ Hodonice u Bechyně

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1. Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	930	150	139 500 Kč	1.12.2014
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	25	4 500	112 500 Kč	nejpozději do 31.7.2014
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace					
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	930	350	325 500 Kč	nejpozději do 31.7.2014
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)					
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech					
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území	100bm	159	950	151 050 Kč	nejpozději do 31.7.2014
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů					
	- stabilizace plastovou značkou					
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou					
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území	100bm	159	950	151 050 Kč	nejpozději do 31.7.2014
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů					
	- stabilizace plastovou značkou					
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	300	950	285 000 Kč	1.6.2015
	- vytyčení pozemků					
	- stabilizace plastovou značkou					
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	930	250	232 500 Kč	Do 2 měsíců od souhlasu KP dle §9 odst.6 zákona 139/20002 Sb.
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH						1 246 050

Příloha k Dodatku č. 3 - KoPÚ Hodonice u Bechyně

2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	927	400	370 800 Kč	1.6.2016
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	20	1 000	20 000 Kč	1.6.2016
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních					
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	ha	20	1 000	20 000 Kč	1.6.2016
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení					
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	625	800	500 000 Kč	Do 20 měsíců od souhlasu KP dle §9 odst.6 zákona
a)	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků - vícepráce	ha	305	400	122 000 Kč	
2.5	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	paré	3	16 000	48 000 Kč	do 1 měsíce od zapsání II.rozhodnutí
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						1 080 800
3. Mapové dílo						
Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele						
3.1.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	930	300	279 000	do 3 měsíců od nabytí právní moci I.rozhodnutí
Vytyčení pozemků dle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.) bez DPH						279 000

Rekapitulace	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	1 246 050 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	1 080 800 Kč
3.Mapové dílo celkem (3.1.) bez DPH	279 000 Kč
Celková cena bez DPH	2 605 850 Kč
DPH	547 229 Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 153 079 Kč

Vyšetření hranice mezi k.ú. Blatec a k.ú. Hodětín zahrnuto do obvodu k.ú. Blatec

Za objednatele:

08.12.2021

Za zhotovitele:

08.12.2021

.....
Eva Schmidtmajerová, CSc.

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Mgr. Barbora Salátová

jednatel

07.12.2021

.....
Ing. David Mišík

vedoucí Pobočky Tábor