

**DODATEK Č. 9 KE SMLOUVĚ O DÍLO****č. objednatele: 897-2016-537205****č. zhotovitele: 110/2016**

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Kolín
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Janou Zajícovou, vedoucí pobočky, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha a hlavní město Praha, Pobočka Kolín
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jana Zajícová, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Kolín.
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jana Zajícová, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Kolín.
<b>Adresa:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Kolín
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	<a href="mailto:kolin.pk@spucr.cz">kolin.pk@spucr.cz</a>
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	GEPARD, s. r. o.
<b>Sídlo:</b>	Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Tomáš Krátký, jednatelem
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Tomáš Krátký
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Tomáš Krátký
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>ID DS:</b>	hxp776s
<b>Bankovní spojení:</b>	Fio banka, a. s.
<b>Číslo účtu:</b>	2300284681/2010
<b>IČO:</b>	61499552
<b>DIČ:</b>	CZ61499552
<b>ID DS:</b>	hxp776s
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 30558
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 9 smlouvy o dílo č. objednatele 897-2016-537205 uzavřené dne 12.7.2016 mezi objednatelem ČR - Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočkou Kolín a zhotovitelem GEPARD s r. o. (dále jen „smlouva“).

**Dodatek č. 9** ke smlouvě o dílo se uzavírá z důvodu nutnosti sladění vyfakturované výše finančních prostředků podle skutečně provedených prací se zasmluvněnou cenou díla .

**Předmětem dodatku č. 9 :**

-úprava počtu měrných jednotek (MJ) a ceny za provedení fakturačního celku 3.1.3. - zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, 3.1.5 -dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků-navýšení, 3.2.1-vypracování plánu společných zařízení-navýšení, 3.2.1.2.-potřebné podélné profily a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami , 3.2.1.3. -potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami .

**Tímto dodatkem se mění :**

- a) příloha č.1- položkový výkaz činností -ke smlouvě o dílo

Aktuální Příloha dodatku č.1-položkový výkaz činností ve znění dodatku č. 1 až č. 9 je nedílnou součástí tohoto dodatku.

- b) Čl. VI. smlouvy - cena za provedení díla, která je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje položkový výkaz činností , který je nedílnou součástí této smlouvy.

Rekapitulace ceny:

<b>Celková cena díla bez DPH ze smlouvy o dílo</b>	<b>2 259 500 Kč</b>
<b>Vícepráce bez DPH (dodatek č. 3)</b>	<b>+ 73 700 Kč</b>
<b>Celková cena díla bez DPH po uzavření dodatku č. 3</b>	<b>2 333 200 Kč</b>
<b>Vícepráce bez DPH (dodatek č. 7)</b>	<b>+24 000 Kč</b>
<b>Celková cena díla bez DPH po uzavření dodatku č. 7</b>	<b>2 357 200 Kč</b>
<b>Celková cena díla s DPH po dodatku č. 7</b>	<b>2 852 212 Kč</b>
<b>Vícepráce bez DPH (dodatek č. 8)</b>	<b>+115200 Kč</b>
<b>Celková cena díla bez DPH po uzavření dodatku č. 8</b>	<b>2 472 400 Kč</b>
<b>Celková cena díla s DPH po dodatku č. 8</b>	<b>2 991604 Kč</b>
<b>Méněpráce bez DPH (dodatek č. 9)</b>	<b>-51000 Kč</b>
<b>Celková cena díla bez DPH po uzavření dodatku č. 9</b>	<b>2 421 400 Kč</b>
<b>Celková cena díla s DPH po dodatku č. 9</b>	<b>2 929 894 Kč</b>

Ostatní odstavce tohoto článku zůstávají bez změny.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

V Kolíně dne 15.12.2021

V Kolíně dne 15.12.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Ing. Jana Zajícová  
vedoucí Pobočky Kolín  
Státní pozemkový úřad

---

Ing. Tomáš Krátký  
jednatel GEPARD, s. r. o.

Příloha. Položkový výkaz činností

Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností ve znění dodatků č. 1 až 9-KoPÚ Radovesnice II

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	20	800	16 000	30.11.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	20	2 200	44 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	739	400	295 600	30.11.2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty- <b>navýšení</b>	ha	6	400	2 400	31.8.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	10	500	5 000	30.11.2016
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	277	2 000	554 000	31.8.2017
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - <b>navýšení</b>	100 bm	31	2 000	62 000	31.8.2017
	<b>Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona</b>	100 bm	4	1 500	6 000	30.8.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona po vyřešení námitek proti vystavenému návrhu	100 bm	16	1 500	24 000	30.4.2020
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 1)	100 bm	22	1 000	22 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	749	150	112 350	30.9.2017
	Rozbor současného stavu - <b>navýšení</b>	ha	6	150	900	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	749	200	149 800	31.3.2018
	<b>Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - navýšení</b>	ha	5	200	1 000	
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 295 050,00</b>	<b>31.5.2018</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	749	200	149 800	31.5.2018
	<b>Vypracování plánu společných zařízení - navýšení</b>	ha	5	200	1 000	
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	50	99	4 950	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	22	200	4 400	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	200	0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	749	600	449 400	30.9.2019
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona - <b>navýšení</b>	ha	6	600	3 600	
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	4	4 000	16 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>629 150</b>	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	749	400	299 600	do 3 měsíců od výzvy objednatele
	<b>Mapové dílo - navýšení</b>	ha	6	400	2 400	

<b>Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>302 000</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	244	<b>800</b>	195 200	nejpozději do 30.11. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					195 200	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 295 050 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	629 150 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	302 000 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	195 200 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 421 400 Kč</b>
DPH 21% v Kč	508 494 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 929 894 Kč</b>

V Kolíně dne 15.12.2021

V Kolíně dne 15.12.2021

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

.....

Ing. Jana Zajícová

Ing. Tomáš Krátký

vedoucí pobočky Kolín

GEPARD s. r. o.