

DODATEK č. 2
SMLOUVY O DÍLO uzavřené dne 29.7.2020
na provedení autorského dozoru projektanta
pro stavbu polní cesty C6 v k.ú. Hodonín
mezi smluvními stranami:

Čl. I
Smluvní strany

1. Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Hodonín

zastoupený: Mgr. Bc. Milanem Večeřou, vedoucím Pobočky
Hodonín

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Bc. Milan Večeřa

v technických záležitostech oprávněn jednat: Bc. Jaroslava Sasínková

Adresa: Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín

Tel.: +420 727 957 211, +420 725 902 201,
+420 727 957 176

E-mail: hodonin.pk@spucr.cz, j.sasinkova@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ/DIČ: 01312774/není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

Sídlo: Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno

Zastoupen ve věcech smluvních: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel

Zastoupen ve věcech technických: XXX

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 372520453/0300

IČ/DIČ: 41601483/CZ41601483

Tel / Fax: XXX, XXX

E-mail: XXX@AgroprojektPSO.cz

ID DS: 784cctd

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 2171

(dále jen jako „zhotovitel“)

Čl. II

V důsledku organizačních změn ve vedení Pobočky Hodonín se mění zastupující osoby takto:
Objednatel

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Hodonín

zastoupený: Mgr. Bc. Milanem Večeřou, vedoucím Pobočky Hodonín

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Bc. Milan Večeřa, Tel.: 725 902 201

Čl. III

S ohledem ke změně termínů plnění ve věci **stavby polní cesty C6 v k.ú. Hodonín v důsledku nepříznivých klimatických podmínek a k vyvolaným změnám ve výsadbě doprovodné zeleně**, dohodly se smluvní strany na změně smlouvy následovně:

Čl. IV. Doba plnění nově zní:

- 4.1 Zhotovitel bude provádět činnosti podle čl. III. této smlouvy ode dne předání staveniště zhotoviteli stavby specifikované v čl. II. odst. 2 této smlouvy do vydání kolaudačního souhlasu na stavbu, případně až do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání stavby nebo při její kolaudaci. **29.7.2020 – 31.7.2022** (z toho 5.8.2020-11.7.2021 realizace polní cesty dle SOD se zhotovitelem stavby).

Čl. IV

S ohledem k cca **64%** prostavěnosti plnění smlouvy o dílo č. sml. objednatele: 659-2020-523101 uzavřené dne 29.7.2020 mezi objednatelem a zhotovitelem stavby SWIETELSKY stavební s.r.o., ve znění dodatků smlouvy, ve věci **stavby polní cesty C6 v k.ú. Hodonín v roce 2021**, dohodly se smluvní strany na změně smlouvy následovně:

Čl. VIII. Cena předmětu díla nově zní:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu ve výši

150 000,00 Kč bez DPH (slovy: Jednostopadesát tisíc korun českých). *Výše ceny byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 29.7.2020. Tato cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady poskytovatele související s komplexním zajištěním celého předmětu smlouvy.*

Zhotovitel je plátcem DPH, která bude účtována podle předpisů platných v době účtování.

Výši celkové ceny díla je možné změnit, dojde-li ke změně sazby DPH.

	Cena bez DPH (Kč)	21 % DPH (Kč)	Cena včetně DPH (Kč)
Výkon autorského dozoru projektanta, z toho:	150 000,00	31 500,00	181 500,00
30 % k fakturaci v roce 2020	45 000,00	9 450,00	54 450,00
64 % k fakturaci v roce 2021	96 000,00	20 160,00	116 160,00
6 % k fakturaci v roce 2022	9 000,00	1 890,00	10 890,00

Čl. V

Odst. 8.2. Čl. VIII. nově zní:

Smluvní strany se dohodly, že cena za činnosti prováděné zhotovitelem uvedené v čl. III. této smlouvy bude zhotoviteli uhrazena formou dílčí fakturace, a to na základě dílčí faktury v roce 2020 a 2021 a konečné faktury v roce 2022 po ukončení jeho činnosti. Konečná faktura bude vystavena po vydání kolaudačního souhlasu a po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby, popřípadě při její kolaudaci. Dílčí a konečná fakturace bude provedena vždy nejpozději do 10.12. příslušného kalendářního roku.

ČI. VI

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, ze kterých každá smluvní strana po jejím podpisu obdrží 2 vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek byla sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.

V Hodoníně dne 30.11.2021

V Brně dne 30.11.2021

.....
Objednatel

Mgr. Bc. Milan Večeřa,
vedoucí Pobočky Hodonín
Státní pozemkový úřad

.....
Zhotovitel

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel
AGROPROJEKT PSO, s.r.o.