

DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO uzavřené dne 10.11.2020
na provedení autorského dozoru projektanta
pro stavbu protipovodňové nádrže N1 Telatniska v k.ú. Sudoměřice
mezi smluvními stranami:

Čl. I
Smluvní strany

1. Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Hodonín

zastoupený: Mgr. Bc. Milanem Večeřou, vedoucím Pobočky
Hodonín

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Bc. Milan Večeřa

v technických záležitostech oprávněn jednat: Bc. Jaroslava Sasínková

Adresa: Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín

Tel.: +420 727 957 211, +420 725 902 201,
+420 727 957 176

E-mail: hodonin.pk@spucr.cz, j.sasinkova@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ/DIČ: 01312774/není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

Ing. Pavel Půža

Sídlo: XXX Brno

Bankovní spojení: ČS

Číslo účtu: XXX

IČ/DIČ: 15195554 / CZXXX

Tel / Fax: XXX

E-mail: XXX

ID DS: -

(dále jen jako „zhotovitel“)

Čl. II

V důsledku organizačních změn ve vedení Pobočky Hodonín se mění zastupující osoby takto:
Objednatel

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Hodonín

zastoupený: Mgr. Bc. Milanem Večeřou, vedoucím Pobočky Hodonín

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Bc. Milan Večeřa, Tel.: 725 902 201

Čl. III

S ohledem ke změně termínů plnění ve věci **stavby protipovodňové nádrže N1 Telatniska v k.ú. Sudoměřice v důsledku zastavení prací na stavbě ke dni 14.4.2021**, dohodly se smluvní strany na změně smlouvy následovně:

Odst. 4.1 Čl. IV. Doba plnění nově zní:

Zhotovitel bude provádět činnosti podle čl. III. této smlouvy ode dne předání staveniště zhotoviteli stavby specifikované v čl. II. odst. 2 této smlouvy do vydání kolaudačního souhlasu na stavbu, případně až do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání stavby nebo při její kolaudaci. Předpokládaná doba realizace stavby je

10.11.2020 - 30.11.2022 (stavba nádrže a výsadba zeleně)

30.11.2022 - 30.11.2025 (následná 3-letá pěstební péče o vysazenou zeleň).

Čl. IV

S ohledem k cca **45%** prostavěnosti plnění smlouvy o dílo č. sml. objednatele: 1064-2020-523101 uzavřené dne 15.10.2020 mezi objednatelem a zhotovitelem stavby SWIETELSKY stavební s.r.o., ve znění dodatků smlouvy, ve věci **protipovodňové nádrže N1 Telatniska v k.ú. Sudoměřice v roce 2020 a 2021**, dohodly se smluvní strany na změně smlouvy následovně:

Čl. VIII. Cena předmětu díla nově zní:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu ve výši **125 000,00 Kč bez DPH** (slovy: Jednostodvacetpěttisíc korun českých.). Výše ceny byla stanovena dohodou smluvních stran. Tato cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady poskytovatele související s komplexním zajištěním celého předmětu smlouvy.

Zhotovitel je plátcem DPH, která bude účtována podle předpisů platných v době účtování.

Výši celkové ceny díla je možné změnit, dojde-li ke změně sazby DPH.

	Cena bez DPH (Kč)	21 % DPH (Kč)	Cena včetně DPH (Kč)
Výkon autorského dozoru projektanta, z toho:	125 000,00	26 250,00	151 250,00
45 % k fakturaci v roce 2021 - stavba	54 000,00	11 340,00	65 340,00
55 % k fakturaci v roce 2022 - stavba	66 000,00	13 860,00	79 860,00
k fakturaci v roce 2025 po 3L pěstební péči	5 000,00	1 050,00	6 050,00

Čl. V

Odst. 8.2. Čl. VIII. nově zní:

Obě smluvní strany se dohodly, že cena za činnosti prováděné zhotovitelem uvedené v čl. III. této smlouvy bude zhotoviteli uhrazena formou dílčí fakturace, a to na základě dílčí faktury v roce 2021 a 2022 a konečné faktury v roce 2025 po ukončení jeho činnosti. Konečná“ bude vystavena po ukončení 3-leté pěstební péče o výsadbu zeleně. Dílčí a konečná fakturace bude provedena vždy nejpozději do 10.12. příslušného kalendářního roku.

Čl. VI

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, ze kterých každá smluvní strana po jejím podpisu obdrží 2 vyhotovení.

3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek byla sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.

V Hodoníně dne 30.11.2021

V Brně dne 30.11.2021

Objednatel
Mgr. Bc. Milan Večeřa,
vedoucí Pobočky Hodonín
Státní pozemkový úřad

Zhotovitel
Ing. Pavel Půža