

DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO uzavřené dne 10.9.2021
na provedení autorského dozoru projektanta
pro stavbu ochranných nádrží N04 a N06 v k.ú. Hovorany
mezi smluvními stranami:

Čl. I
Smluvní strany

1. Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Hodonín

zastoupený: Mgr. Bc. Milanem Večeřou, vedoucím Pobočky
Hodonín

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Bc. Milan Večeřa

v technických záležitostech oprávněn jednat: Bc. Jaroslava Sasínková

Adresa: Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín

Tel.: +420 727 957 211, +420 725 902 201,
+420 727 957 176

E-mail: hodonin.pk@spucr.cz, j.sasinkova@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ/DIČ: 01312774/není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

GB-geodezie, spol. s r.o.

Sídlo: Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat Ing. Zdeněk Láška, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat XXX

Tel.: +420 538 702 000, mobil XXX

E-mail: gb@geodezie-brno.cz

ID DS: 4pq7xj6

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 115-6799070217/0100

IČ/DIČ: 26271044/CZ26271044

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 41159

(dále jen jako „zhotovitel“)

Čl. II

S ohledem k cca **35%** prostavěnosti plnění smlouvy o dílo č. sml. objednatele: 1198-2021-523101 uzavřené dne 1.9.2021 mezi objednatelem a zhotovitelem stavby FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. ve znění dodatků smlouvy, ve věci **ochranných nádrží N04 a N06 v k.ú. Hovorany v roce 2021**, dohodly se smluvní strany na změně smlouvy následovně:

Čl. VIII. Cena předmětu díla nově zní:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu ve výši **300 000,00 Kč** bez DPH. Výše ceny byla stanovena dohodou smluvních stran. Tato cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady poskytovatele související s komplexním zajištěním celého předmětu smlouvy.

Zhotovitel je plátcem DPH, která bude účtována podle předpisů platných v době účtování.

Výši celkové ceny díla je možné změnit, dojde-li ke změně sazby DPH.

Výkon autorského dozoru projektanta, z toho:	Cena bez DPH (Kč)	21 % DPH (Kč)	Cena včetně DPH (Kč)
	300 000,00	63 000,00	363 000,00
35 % k fakturaci v roce 2021	105 000,00	22 050,00	127 050,00
65 % k fakturaci v roce 2022	195 000,00	40 950,00	235 950,00

Čl. III

Odst. 8.2. Čl. VIII. nově zní:

Obě smluvní strany se dohodly, že cena za činnosti prováděné zhotovitelem uvedené v čl. III. této smlouvy bude zhotoviteli uhrazena formou dílčí fakturace, a to na základě dílčí faktury v roce 2021 a konečné faktury v roce 2022 po ukončení jeho činnosti. Konečná faktura bude vystavena po vydání kolaudačního souhlasu a po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby, popřípadě při její kolaudaci. Dílčí a konečná fakturace bude provedena vždy nejpozději do 10.12. příslušného kalendářního roku.

Čl. IV

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, ze kterých každá smluvní strana po jejím podpisu obdrží 2 vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek byla sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.

V Hodoníně dne 30.11.2021

V Brně dne 30.11.2021

.....
Objednatel

Mgr. Bc. Milan Večeřa,
vedoucí Pobočky Hodonín
Státní pozemkový úřad

.....
Zhotovitel

Ing. Zdeněk Láska, jednatel
GB-geodezie, spol. s r.o.