

Příloha č. 1 k dodatku č. 6 k SOD číslo objednatele č. 1: 6/2010, objednatele č. 2: ... a zhotovitele: ...

Konečný výkaz činností - "**Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Medlešice**"

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1. Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	291	100	29 100	do 30.09.2010
1.2.	Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, včetně jeho doplnění (vybudování) na základě návrhu, včetně stabilizace	celé k.ú.	1	65 000	65 000	do 30.06.2011
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území, včetně druhů pozemků, potřebné výškopisné zaměření	ha	291	700	203 700	do 30.06.2012
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu, vč. GP, ZMPZ, stabilizace	100 bm	152	1 500	228 000	do 30.06.2012
1.5.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	291	300	87 300	do 31.10.2012
Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH					613 100	
2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování), výškopisné zaměření, potřebné podélné a příčné profily	ks ²⁾	1	60 000	60 000	do 31.12.2012
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	291	650	189 150	do 31.8.2013
2.3.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4	8 000	32 000	do 30.09.2018
2.4.	Aktualizace podkladů (nároky, PSZ, návrh)	ks	1	66 000	66 000	do 30.09.2017
Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH					347 150	
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla						Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	2	700	1 400	do 2 měsíců
	Stabilizace hranic pozemků	bod	0	200	0	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	291	1 200	349 200	do 2 měsíců
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH					350 600	

Rekapitulace

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH	613 100 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH	347 150 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	350 600 Kč
Celková cena bez DPH	1 310 850 Kč
DPH 20% (ze základu - 673 100,- Kč)	134 620 Kč
DPH 21 % (ze základu - 637 750,- Kč)	133 928 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 579 398 Kč

V Chrudimi dne 20. 12. 2021

V Pardubicích dne 15. 12. 2021

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Iva Bosáková
vedoucí Pobočky Chrudim

.....
Ing. Pavel Cimpl
jednatel společnosti

V Pardubicích dne 20. 12. 2021

Za objednatele č. 2:

.....
Ing. Bohumil Vebr
ředitel Správy Pardubice ŘSD ČR