

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 7-2021-529100

(dále jen „dodatek“)

na veřejnou zakázku vedenou pod názvem
„Demontáž střechy Ovčího dvora“

uzavřený

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj

se sídlem: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

zastoupený: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského
pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Petra Kalendová

ID DS: z49per3

bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 19-3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Jan Dobeš

se sídlem: XXXXXXXXXXXX, 350 02 Cheb

e-mail: XXXXXXXXXXXX

tel: +420 XXXXXXXX

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

IČ: 72199695

DIČ: XXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen jako „smluvní strany“)

Čl. I Předmět a účel dodatku smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na změně znění bodu č. 2.2 **Čl. II Doba plnění** takto:

*2.2 Zhotovitel je povinen provést dílo (tj. dokončit a předat) objednateli nejpozději do **30. 6. 2022.***

Důvodem změny jsou nepříznivé klimatické podmínky, které brání v dokončení prací.

2. Z důvodu zajištění finanční částky z rozpočtu Státního pozemkového úřadu budou práce započaty až po písemném souhlasu objednatele.

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu tohoto dodatku.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo na veřejnou zakázku č. 7-2021-529100 ze dne 10.11.2021 nedotčené tímto dodatkem smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle ustanovení § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

V Karlových Varech dne 14. 12. 2021

V Karlových Varech dne 14. 12. 2021

.....

Ing. Šárka Václavíková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Karlovarský kraj
objednatel

.....

Jan Dobeš
zhotovitel