

Dodatek č. 10 ke smlouvě o dílo

Č. objednatele: 12/2015-537100

Č. zhotovitele: 210/2016

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Kolín
Sídlo:	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Zajícová, KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočka Kolín
Adresa:	Karlovo náměstí 45, Kolín, 280 30
Telefon:	XXXXXX
E-mail :	kolin.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GAP Pardubice s. r. o.
Sídlo:	Pražská 135, 530 06 Pardubice
Zastoupen:	Ing. Zbyněk Pilařem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zbyněk Pilař
v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXX
Telefon:	XXXXXX
E-mail :	XXXXXX
ID DS:	pq47přm
Bankovní spojení:	GE Money Bank, a.s., Pardubice
Číslo účtu:	9708402524/0600
IČO:	60934875
DIČ:	CZ60934878
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	U KOS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6114

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 10 ke smlouvě o dílo (č. objednatele: 12/2015-537100 uzavřené dne 11. 2. 2015) mezi objednatelem ČR - Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha – Pobočkou Kolín a zhotovitelem GAP Pardubice s. r. o. z důvodu nutnosti sladění vyfakturované výše finančních prostředků podle skutečného provedených prací se zasmulvněnou cenou díla.

Předmětem dodatku č. 10 :

-úprava počtu měrných jednotek (MJ) a ceny za provedení fakturačního celku 1.5. – Stabilizace kat. hranice kamennou značkou-změna katastrální hranice (počet obcí), 1.7. - Dokumentace nároků vlastníků vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků, 2.3. - potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ, 2.5.1. Zpracování znaleckých posudků, 3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků

Tímto dodatkem se mění :

a) příloha č.1- položkový výkaz činností - ke smlouvě o dílo

Aktuální Příloha dodatku č.1-položkový výkaz činností ve znění dodatku č. 1 až č. 10 je nedílnou součástí tohoto dodatku.

b) Čl. VI. smlouvy - cena za provedení díla, která je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje položkový výkaz činností , který je nedílnou součástí této smlouvy.

Rekapitulace ceny:

Celková cena díla bez DPH ze smlouvy o dílo	1 799 650 Kč
Vícepráce bez DPH (dodatek č. 6)	+ 46 800 Kč
Celková cena díla bez DPH po uzavření dodatku č. 6	1 846 450 Kč
Vícepráce bez DPH (dodatek č. 9)	+9 100 Kč
Méněpráce bez DPH (dodatek č.9)	-800 Kč
Celková cena díla bez DPH po uzavření dodatku č. 9	1 854 750 Kč
Celková cena díla s DPH po dodatku č. 9	2 244 248 Kč
Méněpráce bez DPH (dodatek č. 10)	-92 000 Kč
Celková cena díla bez DPH po uzavření dodatku č. 10	1 762 750 Kč
Celková cena díla s DPH po dodatku č. 10	2 132 928 Kč

Ostatní odstavce tohoto článku zůstávají bez změny.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

V Praze dne 23. 12. 2021

V Praze dne 23. 12. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Veselý,
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Ing. Zbyněk Pilař
jednatel GAP Pardubice s. r. o.

Příloha. Položkový výkaz činností

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	533	100	53 300	31.10.2016
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	77	1000	77 000	31.10.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí	bod ha	10	2000	20 000	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb mimo trvalé lesní porosty	ha	515	200	103 000	31.10.2016
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	16	400	6 400	31.10.2016
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v lesních porostech	ha	193	600	115 800	31.10.2016
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ, vyšetření obvodů upravovaného území vč.ZPMZ,geom.plánů a stabilizace plastovou značkou	100bm	221	1200	265 200	30.11.2017
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ, vyšetření obvodů upravovaného území vč.ZPMZ,geom.plánů a stabilizace plastovou značkou	100bm	5	1200	6 000	31.5.2019
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ, vyšetření obvodů upravovaného území vč.ZPMZ,geom.plánů a stabilizace plastovou značkou	100bm	39	1200	46 800	31.5.2019
1.4.1	Vytyčení obvodu JPÚ na určení hranic parcel včetně stabilizace	100bm	30	2000	60 000	30.11.2017
1.4.2	Nároková mapa pro JPÚ na určení hranic parcel	ha	7	1000	7 000	
1.4.3	nárokové listy pro JPÚ na určení hranic parcel	ha	7	1000	7 000	
1.4.4	geometrický plán na určení hranic parcel	ha	3	3000	9 000	
1.5.	Stabilizace kat. hranice kamennou značkou-změna katastrální hranice (počet obcí)	ks	9	2000	18 000	do 3 měsíců od výzvy objednavatele
1.5.	Stabilizace kat. hranice kamennou značkou-změna katastrální hranice (počet obcí)	ks	7	2000	14 000	do 3 měsíců od výzvy objednavatele
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou	100bm	219	1200	262 800	30.11.2017
1.7	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	724	200	144 800	28.2.2018
1.7	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	720	200	144 000	28.2.2018
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč					1 197 300	

2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření RDS a orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	533	300	159 900	30.4. 2019
2.1.	Doplatek provedených víceprací k vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření RDS a orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	14	300	4 200	31.10.2019
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů	ha	10	500	5 000	30.4. 2019
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech	ha	0			
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol.průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ	100 bm	97	300	29 100	30.4.2019
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol.průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ	100 bm	28	300	8 400	30.4.2019
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	533	350	186 550	30.3.2020
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	14	350	4 900	30.3.2020
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4	5000	20 000	do 1 měsíce od zápisu do KN
2.5.1.	Zpracování znaleckých posudků	ks	10	2 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
2.5.1.	Zpracování znaleckých posudků	ks	0	2 000	0	
Návrhové práce celkem (2.1. - 2.5.1.) bez DPH v Kč					388 950	
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo					
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100bm	158	500	79 000	do 12 měsíců od zápisu do KN
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100bm	65	500	32 500	do 12 měsíců od zápisu do KN
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	720	200	144 000	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč					176 500	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.	Přípravné práce celkem (1.1. - 1.7.) bez DPH v Kč
2.	Návrhové práce celkem (1.1. - 1.7.) bez DPH v Kč
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč
	Celková cena bez DPH v Kč
	DPH 21% v Kč
	2 132 928 Kč

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

V Praze dne: 23. 12. 2021

Za objednatele:

Ing. Jiří Veselý,
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

V Praze dne: 23. 12. 2021

Za zhotovitele:

Ing. Zbyněk Pilarš
jednatel GAP Pardubice s.r.o.