

DODATEK č. 2 SMLOUVA O DÍLO

Č. 60-2021-505204

(dále jen „dodatek“)

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj,

Adresa: Rudolfovská tř. 493/80, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice

Pobočka Písek

Adresa: Nádražní 1988, 397 01 Písek

zastoupený:

Ing. Jaroslavou Khekovou,
vedoucí Pobočky Písek

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jaroslava Kheková
vedoucí Pobočky Písek

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Vladimír Pavlín
odborný rada, Pobočka Písek
+420 725 919 787

Tel.:

pisek.pk@spucr.cz

E-mail:

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

Jméno:

Vodohospodářský atelier, s.r.o.

Sídlo:

Růženec 54, 644 00 Brno

Zastoupený:

Ing. Vítězslavem Hráčkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Vítězslav Hráček

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Vítězslav Hráček

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:

2059572379/0800

IČ/DIČ:

27724905 / CZ27724905, plátce DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54725.

(dále jen jako „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Čl. I Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 10.03.2021 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Zhotovení projektové dokumentace Krajinotvorné nádrže včetně přístupových komunikací HPC 2 a VPC 6 v k.ú. Dolní Nerestce**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“).

Čl. II Předmět dodatku

- 2.1. Na základě projednávání projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy (DOSS) a organizacemi, jejichž souhlasná stanoviska jsou nezbytná pro zahájení stavebního řízení, zhotovitel obdržel níže uvedené požadavky a podmínky, kterými DOSS podmiňují vydání souhlasu:
- EG.D, a.s. – zpevněná komunikace překrývá lomový bod plynovodu. Pro rozhodnutí o řešení je potřeba vykopat ruční sondu k ověření hloubky uložení plynovodu, poté bude rozhodnuto o například osazení chráničky, zesílení izolace, či o přeložce.
 - Povodí Vltavy, s.p. – před zahájením stavebního řízení požaduje majetkoprávní vypořádání stavby s vlastníkem pozemků (Obec Nerestce), na kterých se stavba nachází.

Z důvodu projednání a vyřešení výše uvedených podmínek DOSS byl mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnut následující posun termínu odevzdání díla:

Původní znění:

3.1.1. *Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:*

- a) **Projektová dokumentace 29. 10. 2021**
- b) **stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci) 07. 01. 2022**

Nové znění:

3.1.1. *Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:*

- a) **Projektová dokumentace 29. 10. 2021**
- b) **stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci) po ukončení správního řízení u stavebního úřadu**

Čl. III Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena
- 3.2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

3.4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Písku dne: 03.01.2022

V Brně dne: 03.01.2022

.....
Ing. Jaroslava Kheková
Vedoucí Pobočky Písek
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Vítězslav Hráček, jednatel
Vodohospodářský atelier, s.r.o.

Za věcnou správnost:

.....
Ing. Vladimír Pavlín
Odborný rada Pobočky Písek
Státní pozemkový úřad