

Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „KOPÚ v k.ú. Běleč u Litně“

uzavřené pod č.j. SPU 518869/2016 dne 10.10.2016 podle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi smluvními stranami

I. O b j e d n a t e l: Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Beroun
Adresa: Pod Hájem 324, Králův Dvůr, 267 01
Králův Dvůr u Berouna
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Andrea Čáповá
vedoucí Pobočky Beroun
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jitka Vyskočilová
e-mail: beroun.pk@spucr.cz
Bankovní spojení: Česká národní banka
č. účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774

a

II. Z h o t o v i t e l: AZIMUT CZ s.r.o.
Adresa: Hrdlořezská 21/31, 190 00 Praha 8
Zastoupený: Ing. Jiřím Blábolem, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiřím Blábolem, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: Komerční banka Praha, a.s.
Číslo účtu: 35-0122490247/0100
IČ/DIČ: 27140091/ CZ27140091
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 99302

Jako 1. účastník sdružení AZIMUT CZ s.r.o. – GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o.

a

Z h o t o v i t e l: GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o.
Adresa: Hrdlořezská 21/31, 190 00 Praha 8
Zastoupený: Ing. Oldřichem Galařem, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Oldřichem Galařem, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 154481011/0300
IČ/DIČ: 45241104/ CZ45241104
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7895

Jako 2. účastník sdružení AZIMUT CZ s.r.o. – GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o.

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo, uzavřená na vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Běleč u Litně (dále jen KoPÚ).

Příloha č.1 k SOD - KoPÚ v k.ú. Běleč u Litně

Termín předání dílčího fakturačního celku :

3.2.2 – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
Termín předání dílčího fakturačního celku se mění z původního termínu 31.11.2021 na nový termín **15.3.2022**.

Odůvodnění: vyhlášení nouzového stavu a krizového režimu z důvodu pandemie COVID-19.

Ostatní ustanovení smlouvy a předešlých dodatků se nemění. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

V Králové Dvoře dne 10.1.2022

V Praze dne 10.1.2022

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Andrea Čápová
vedoucí pobočky Beroun

.....
Ing. Jirí Blábol
jednatel