

Ing. Helena Krausová

ČR – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,
pobočka Tachov
T. G. Masaryka 1326, 347 01 Tachov

V Plzni, 10.6.2020

Věc: Komplexní pozemková úprava v k. ú. Kočov - Žádost o úpravu smluvních termínů

Vážená paní Chvátalová,

v rámci zpracovávání etapy díla 3.2.2 dle SoD nebylo možné, vzhledem k opatřením vlády ČR a vyhlášení nouzového stavu v důsledku epidemie covid 19, uskutečnit projednávání návrhu s vlastníky pozemků.

V souvislosti s výše uvedeným bychom Vás chtěli požádat o posunutí termínu plnění díla u etapy 3.2.2 z 30.6.2020 na **31.8.2020**.

Předem Vám děkujeme za kladně vyřízení naší žádosti.

S pozdravem

Ing. Helena Krausová