



DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO č. 256-2018-505207

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo:	Husinecká 1024/11a 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ: 01312774
Adresa:	Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor, Husovo náměstí 2938 390 02 Tábor
Zastoupen:	Ing. Davidem Mišíkem Vedoucím Pobočky Tábor
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. David Mišík Vedoucí Pobočky Tábor
Telefon:	xxxxxxx
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Dana Šílená Zástupce vedoucího pobočky Tábor
Telefon:	xxxxxxx
E-mail :	tabor.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o.
Sídlo:	Budovcova 2530, 397 01 Písek
Zastoupen:	Ing. Janem Plavcem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Plavec, Petr Michalec – jednatele
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Plavec
Telefon:	xxxxxxx
E-mail :	info@gkpilek.cz
ID DS:	u2u8efa
Bankovní spojení:	Oberbank AG
Číslo účtu:	7300002050/8040
IČO:	260 42 452
DIČ:	CZ26042452
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ :	xxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany na základě žádosti o prodloužení termínu plnění ze dne 14.1.2022 uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 smlouvy o dílo 256-2018-505207.

Z důvodu nemožnosti jednání s vlastníky ve fázi soupisu nároků, a složitého projednávání návrhu nového uspořádání pozemků s vlastníky z důvodu omezujících opatření platných v rámci pandemie COVID-19, dochází k prodloužení termínu plnění etapy 3.5.2. tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto Dodatku.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud v tomto dodatku není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
2. Závazky za plnění tohoto dodatku přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na právního nástupce organizace.
3. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Ostatní články smlouvy zde neuvedené se nemění

Za objednatele:
17.1.2022

Za zhotovitele:
18.1.2022

Ing. David Mišík
vedoucí Pobočky Tábor

Ing. Jan Plavec, jednatel
GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o.

Příloha/Přílohy

1. Příloha č. 1 - Položkový výkaz činnosti

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Broučkova Lhota

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	3+19	1 000	22 000	30.5.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	5 000	15 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	241	1 020	245 820	30.5.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	25	1 500	37 500	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	0		0	30.10.2020
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	31	2 200	68 200	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	108	3 000	324 000	30.10.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	35	2 900	101 500	30.10.2020
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	5	1 000	5 000	30.10.2020
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	268	160	42 880	30.10.2020
	Studie odtokových poměrů	ha	0		0	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	268	200	53 600	28.2.2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					915 500	28.2.2021
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	268	640	171 520	30.11.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	268	120	32 160	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	600	12 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodorovných staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	700	7 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	250	700	175 000	30.9.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					427 680	
3.6.	Mapové dílo	ha	268	500	134 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					134 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	915 500 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	427 680 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	134 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 477 180 Kč
DPH 21% v Kč	310 208 Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

1 787 388 Kč

V dne

V dne

Za objednatele:

17.1.2022

Za zhotovitele:

18.1.2022

.....
Ing. David Mišík
SPÚ, vedoucí Pobočky Tábor

.....
Ing. Jan Plavec, jednatel
GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o.