

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1118-2015-505101 (27/2015) ze dne 26.10.2015 na „Vyhotovení návrhu KoPÚ v k.ú. Opalice“

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů)

### mezi smluvními stranami

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad Jihočeský kraj

**Fakturační adresa:** Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

**zastoupený:** Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.  
ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Karel Zvěřina,  
vedoucí Pobočky České Budějovice  
Ing. Kateřina Maryšková,  
referentka Pobočky České Budějovice

**Adresa:** Rudolfovska 493/80, 370 01 České Budějovice  
**Tel.:** +420 601 584 044  
**E-mail:** k.maryskova@spucr.cz  
**ID DS:** z49per3  
**Bankovní spojení:** ČNB  
**Číslo účtu:** 3723001/0710  
**IČ:** 01312774  
**DIČ:** není plátcem DPH  
dále jen „objednatel“

**Zhotovitel:** **Foltánek s.r.o.**

**sídlo:** Perucká 1, 120 00 Praha 2  
**zastoupený:** Ing. Dalimilem Foltánkem, jednatelem  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dalimil Foltánek  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dalimil Foltánek  
**Tel.:** +420224 254 922  
**E-mail:** foltanek@foltanek.cz  
**ID DS:** 8k7p399  
**Bankovní spojení:** KB  
**Číslo účtu:** 43-6830890257/0100  
**IČ:** 24662976  
**DIČ:** CZ24662976

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: městským soudem v Praze oddíl C, vložka 164338  
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Dalimil Foltánek  
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: Ing. Dalimil Foltánek  
dále jen „zhotovitel“.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 smlouvy o dílo.

**Odůvodnění dodatku:**

V termínu dle smlouvy byla předána část díla 3.1.1. – „Revize a doplnění stávajícího bodového pole“ vč. Protokolu o dohledu čj. ZKI CB-D-60/595/2015 od ZKI v Č. Budějovicích, ve kterém jsou popsány požadavky ZKI, které nebyly původně zahrnuty ve smlouvě o dílo. Díky této skutečnosti došlo k navýšení počtu měrných jednotek u dílčího fakturačního celku 3.1.1. – Revize stávajícího bodového pole.

**Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva rozšiřuje o tyto vícepráce:**

- navýšení dílčího fakturačního celku 3.1.1. „Revize stávajícího bodového pole“ o 7 MJ

Celková cena díla se navyšuje o 3 500,- Kč bez DPH.

**Na základě výše uvedeného se smlouva o dílo mění takto:**

**Čl. VI.  
Cena za provedení díla**

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.7.) bez DPH	412 800,- Kč
2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	239 560,- Kč
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH	104 000,- Kč
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM bez DPH	17 500,-Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>773 860,- Kč</b>
DPH 21%	162 511,- Kč
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH</b>	<b>936 371,- Kč</b>

Současně se upravuje příloha č. 1 ke smlouvě o dílo 1118-2015-505101 (27/2015).

Nový výkaz činností je přílohou tohoto dodatku.

V ostatním zůstává výše uvedená smlouva beze změny.

*Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.*

V Českých Budějovicích dne 22.1.2016

V Praze dne 23.2.2016

**Za objednatele:** STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Krátký pozemkový úřad pro Jihočeský kraj  
Rudolfovská 80  
370 01 České Budějovice ④

Ing. Eya Schmidtmajerová, CSc.,  
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

**Za zhotovitele:**

Foltánek s.r.o.  
Perucká 1120 00 Praha 2  
IČ: 24662976 DIČ: CZ24662976

Ing. Dalimil Foltánek,  
jednatel společnosti

**V technických záležitostech:**

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Krátký pozemkový úřad pro Jihočeský kraj  
Pobočka České Budějovice  
Rudolfovská 80  
370 01 České Budějovice ①

Ing. Karel Zvěřina,  
vedoucí Pobočky České Budějovice

Příloha k dodatku č. 1 – Vyhotovení návrhu KoPÚ v k.ú. Opalice – výkaz činností



říloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - Vyhotovení návrhu KoPÚ v k.ú. Opalice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	36	500	18 000	26.12.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	400	4 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty a v trvalých porostech	ha	208	500	104 000	26.04.2016
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	208	350	72 800	26.12.2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	110	1 000	110 000	26.08.2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	0	-----	-----	26.10.2016
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	208	500	104 000	26.07.2017
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč</b>					412 800	26.07.2017
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	208	500	104 000	26.10.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	3	2 000	6 000	26.10.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	0	-----	-----	26.10.2017
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	208	70	14 560	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	50	100	5 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	2 000	2 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	208	500	104 000	26.01.2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	2 000	4 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					239 560	<b>dle bodu 3.2.3.</b>
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	208	500	104 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					104 000	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b> Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	50	350	17 500	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					17 500	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	412 800 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	239 560 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	104 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	17 500 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>773 860 Kč</b>
DPH 21% v Kč	162 511 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>936 371 Kč</b>

V Českých Budějovicích dne 22.2.2016

V Praze dne 23.2.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.  
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

  
Foltánek s.r.o.  
Perucká 1, 120 00 Praha 2  
IČ: 24662976 DIČ: CZ24662976

Ing. Dalimil Foltánek, jednatel společnosti

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj  
Rudolfovská 80  
370 01 České Budějovice