

D O D A T E K č. 14

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 15.1.2013 (podle § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů), na provedení díla "Vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Sobíňov" (dále jen KoPÚ).

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l: **ČR-Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,
Pobočka Havlíčkův Brod**

Adresa: Smetanovo nám.279, 580 02 Havlíčkův Brod

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Petříková,
vedoucí Pobočky SPÚ Havlíčkův Brod

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Blanka Hladíková

Bankovní spojení: ČNB, Senovážná 3, 115 03 Praha 1

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ/DIČ: 01312774/není plátce

Tel: 727 957 187

E-mail: hbrod.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

a

z h o t o v i t e l: **GEOREAL, spol. s r.o.**

Adresa: Hálkova 12, 301 00 Plzeň

Zastoupený: Martinem Vondráčkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Martin Vondráček, jednatel
Ing. Karel Vondráček, jednatel
Ing. Karel Vondráček ml., jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

Telefon: xxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxx

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 0720092329/0800

IČ/DIČ: 40527514/CZ40527514, je plátcem DPH

ID DS: s85762s

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo uzavřené dne 15.1.2013 na provedení díla „Vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Sobíňov“ (dále jen dodatek):

Čl. I.

Tímto dodatkem se upravuje počet měrných jednotek (MJ) u dílčího fakturačního celku 3.2. *Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace pozemků* podle podaných žádostí vlastníků, v souladu s čl. III., bodem 3.2. smlouvy o dílo.

Počet MJ u dílčího fakturačního celku 3.2. *Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace pozemků* se snižuje z dosavadních 200 MJ na 93 MJ, tj. o 107 MJ, cena bez DPH se snižuje z dosavadních 80 000 Kč na 37 200 Kč (cena za 1 MJ je 400 Kč bez DPH).

Uvedené méněpráce představují nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy ve výši 42 800 Kč bez DPH. Celková výše nepodstatných změn závazku ze smlouvy o dílo z tohoto a dříve uzavřených dodatků činí 145 680 Kč bez DPH, což je 7,4 % ceny původní zakázky.

Výše uvedená změna závazku je rekapitulována v příloze č. 1 (položkovém výkazu činností), která je nedílnou součástí tohoto dodatku. Jelikož zhotovitel postupoval do 30.9.2019 při výpočtu DPH u dílčích fakturací částí díla v souladu s tehdy platným ust. § 37 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, tj. zaokrouhloval vypočtenou DPH na celé koruny, dochází v důsledku toho k úpravě výše DPH v rekapitulaci celkové ceny díla.

Čl. II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 až 13 se nemění.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti po jeho zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem.
Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Havlíčkově Brodě dne:

V Plzni dne:

Za objednatele: 24.1.2022

Za zhotovitele: 21.1.2022

.....
Ing. Jana Petříková
vedoucí Pobočky KPÚ
Havlíčkův Brod
Státní pozemkový úřad

.....
Martin Vondráček
jednatel společnosti GEOREAL, spol. s r.o.
se sídlem v Plzni