

## DODATEK č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

smluvní strany

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Mgr. Alenou Rufferovou, vedoucí pobočky KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Mgr. Alena Rufferová, vedoucí pobočky KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Martin Dusil, Ing. Karel Káda KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
<b>Adresa:</b>	Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
<b>Telefon:</b>	
<b>E-mail :</b>	alena.rufferova@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	
<b>Reprezentant sdružení :</b>	DWK GEO spol. s r.o.
<b>Sídlo:</b>	Nám. Karla IV. 5, 628 00 Brno
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Karlem Doležalem, jednatel společnosti DWK GEO spol. s r.o.
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Karel Doležal
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	
<b>Telefon:</b>	
<b>E-mail :</b>	
<b>ID DS:</b>	rbu2m5k
<b>Bankovní spojení:</b>	ČSOB a.s., pobočka Brno, Milady Horákové
<b>Číslo účtu:</b>	192940039/0300
<b>IČO:</b>	26943646
<b>DIČ:</b>	CZ26943646
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	U KS v Brně, oddíl C, vložka 47180
<b>Účastník sdružení :</b>	AGERIS s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Jeřábkova 1845/5, 602 00 Brno

<b>Zastoupen:</b>	Ing. Ivo Podracký, jednatel společnosti AGERIS s.r.o. RNDr. Josef Glos, jednatel společnosti AGERIS s.r.o.
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Ivo Podracký, jednatel společnosti AGERIS s.r.o. RNDr. Josef Glos, jednatel společnosti AGERIS s.r.o.
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	
<b>Telefon:</b>	
<b>E-mail :</b>	
<b>IČO:</b>	25576992
<b>DIČ:</b>	CZ25576992
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	

(dále jen „zhotovitel“)

## Článek I. Důvody uzavření dodatku

V průběhu plnění veřejné zakázky byla zjištěna změna rozsahu prací – měrných jednotek dílčích fakturačních celků oproti uzavřené smlouvě o dílo.

Ke změně dochází na základě rozhodnutí nerealizovat část prací - měrných jednotek u následujících dílčích fakturačních částí, které byly součástí smlouvy o dílo č.989-2016-514204 na provedení Komplexní pozemkové úpravy Kunčina Ves u Zdobnice ze dne 26.7.2016.

- 3.1.2 Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech.
- 3.1.3 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona.
- 3.1.3 Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice.
- 3.1.4 Upřesnění přídělů.
- 3.1.6 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků.
- 3.2.1 Vypracování plánu společných zařízení.
- 3.2.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.
- 3.3 Mapové dílo.

Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb. jde o nepodstatnou změnu závazku dle § 222 odst. 4. Dodatkem č. 4 dojde ke snížení ceny o méněpráce ve výši 105 510,00 Kč bez DPH (6,21% původní ceny veřejné zakázky), dodatkem č. 1 došlo k navýšení ceny o 6 000,00 Kč bez DPH a zároveň ke snížení ceny o 32 000,00 Kč bez DPH (změna představovala 2,24% původní ceny VZ). Celkem tedy dojde ke změně ceny závazku veřejné zakázky ve výši 8,45% původní ceny, což splňuje podmínky dané zákonem – změna jejíž hodnota je nižší než 10% původní hodnoty závazku.

## Článek II. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění rozsah prací uvedených v Položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo takto:

	<b>Celek</b>	<b>MJ</b>	<b>Cena za MJ bez DPH</b>	<b>Počet MJ změna</b>	<b>změna ceny bez DPH</b>
3.1.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	1 200,-	-6	-7 200,-
3.1.3	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	2 200,-	-6	-13 200,-
3.1.3	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	1 700,-	-23	-39 100,-
3.1.4	Upřesnění přidělů	ha	1 200,-	-30	-36 000,-
3.1.6	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	200,-	-6	-1 200,-
3.2.1	Vypracování plánu společných zařízení	ha	760,-	-6	-4 560,-
3.2.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	600,-	-5	-3 000,-
3.3	Mapové dílo	ha	250,-	-5	-1 250,-
<b>Celkem</b>					<b>-105 510,-</b>

Tímto dodatkem se mění ustanovení Článku VI bodu 6.1. Sod takto :

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH	<b>678 300,- Kč</b>
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	<b>694 540,- Kč</b>
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH	<b>103 750,- Kč</b>
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH	90 000,- Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>1 566 590,- Kč</b>
DPH 21%	<b>328 983,90 Kč</b>
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>1 895 573,90 Kč</b>

### **Článek III.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.
2. Ostatní ustanovení SoD se tímto dodatkem nemění.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Rychnově nad Kněžnou dne 26.1.2022

V Brně dne 24.1.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Mgr. Alena Rufferová  
vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou  
Státní pozemkový úřad

---

Ing. Karel Doležal  
jednatel společnosti DWK GEO spol.  
s r.o.  
vedoucí společník