

**Dodatek č. 6**  
**ke SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 986-2020-523206**

**Smluvní strany:**

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov  
**Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo**  
Adresa: nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo.  
Zastoupený: RNDr. Dagmar Benešovou, vedoucí pobočky  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: RNDr. Dagmar Benešová  
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tamara Pořízková, odborný rada, pobočka Znojmo  
Adresa: nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo  
Tel. +420 702 167 665  
E-mail: znojmo.pk@spucr.cz  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČO: 01312774  
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH  
(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** **AGERIS s.r.o.**  
Sídlo: Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno  
Zastoupený: RNDr. Josefem Glosem, jednatelem  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: RNDr. Josef Glos, jednatel  
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx  
ID DS: zr6jqnz  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
Číslo účtu: 382293143/0300  
IČO: 255 76 992  
DIČ: CZ25576992  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 35034  
(dále jen „zhotovitel“)  
(společně dále jako „smluvní strany“).

V souladu s ustanovením Čl. XII. odst. 12.2. Smlouvy o dílo č. objednatele 986-2020-523206 na zpracování **Jednoduchých pozemkových úprav s výměnou vlastnických práv v k.ú. Podmolí, lokalita Šobes** (dále jen „smlouva“) se smluvní strany dohodly na změně termínu odevzdání hlavního celku 3.4. Přípravné práce, dílčí části **3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků**.

Smluvní strany se dohodly tak, že dodatkem č. 5 sjednaný **termín předání** dílčí části **3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků** 31. 1. 2022 je dohodou stran **nově stanoven na 31. 3. 2022.**

Důvodem pro posunutí termínu odevzdání hlavního celku 3.4. Přípravné práce, dílčí části 3.4.5. je skutečnost, že obvod pozemkových úprav byl zapsán do katastru nemovitostí k datu 11. 1. 2022 a současně je nuzbytné ve zpracování nároků zohlednit i novelizaci vyhlášky č. 13/2014 Sb., účinné od 1. 1. 2022.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 986-2020-523206 ze dne 24. 9. 2020 zůstávají v platnosti.

Za objednatele: 24. 1. 2022

Za zhotovitele: 21. 1. 2022

---

RNDr. Dagmar Benešová  
vedoucí pobočky

---

RNDr. Josef Glos  
Jednatel

Příloha: Položkový výkaz činností – neobsahuje ceny dílčích částí (obchodní tajemství)

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: JUDr. Vladimír Ondroušek

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - JPÚ s výměnou vlastnických práv v k.ú. Podmolí, lokalita Šobes - Dodatek č. 6

| Hlavní celek / dílčí část                                  |  | MJ     | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo                                      |
|--|--|--------|----------|-----------------------------|------------------------------|---|
| <b>3.4.</b>  | <b>Přípravné práce</b>   |        |          |                             |                              |   |
| 3.4.1.   | Revize stávajícího bodového pole   | bod    | 6        | x                           | x                            | 31. 10. 2020  |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole   | bod    | 1        | x                           | x                            |   |
| 3.4.2.   | Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé porosty  | ha     | 3        | x                           | x                            | 30. 11. 2020  |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ v trvalých porostech   | ha     | 30       | x                           | x                            |   |
|  | Vektorizace vlastnické mapy  | ha     | 27       | x                           | x                            | 30. 11. 2021  |
| 3.4.3.   | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů                                | 100 bm | 22       | x                           | x                            | 30. 11. 2021  |
|  | Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ a ZPMZ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 19       | x                           | x                            | 30. 11. 2021  |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  | 100 bm | 20       | x                           | x                            | 30. 11. 2021  |
|  | Aktualizace dokumentace dílčí části 3.4.3. - po dodatku č. 5   | 100 bm | 5        | x                           | x                            | 30. 11. 2021  |
| 3.4.4.   | Rozbor současného stavu  | ha     | 33       | x                           | x                            | 30.11. 2020   |
| <b>3.4.5.</b>  | <b>Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků</b>  | ha     | 33       | x                           | x                            | <b>31. 3. 2022</b>  |
| <b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b> |  |        |          |                             | <b>407 200,00</b>            | <b>31.3.2022</b>  |
| <b>3.5.</b>  | <b>Návrhové práce</b>  |        |          |                             |                              |   |
| 3.5.1.   | Vypracování plánu společných zařízení  | ha     | 33       | x                           | x                            | 30. 4. 2022   |
| 3.5.i.a)   | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu JPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty  | ha     | 24       | x                           | x                            |   |
| 3.5.i.b)   | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami          | 100 bm | 14       | x                           | x                            |   |
| 3.5.2.   | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona   | ha     | 24       | x                           | x                            | 31. 8. 2022   |
| 3.5.3.   | Předložení aktuální dokumentace návrhu JPÚ   | ks     | 3        | x                           | x                            | do 1 měsíce od výzvy zadavatele   |
| <b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>  |  |        |          |                             | <b>339 000,00</b>            |   |
| <b>3.6.</b>  | <b>Mapové dílo</b>   | ha     | 33       | x                           | x                            | <b>do 3 měsíců od výzvy objednatele, nejpozději však do 31. 3. 2023</b> |
| <b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>            |  |        |          |                             | <b>23 100,00</b>             |   |
| <b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>            |  |        |          |                             |                              |   |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč     |  |        |          |                             | 407 200,00                   |   |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč      |  |        |          |                             | 339 000,00                   |   |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč                  |  |        |          |                             | 23 100,00                    |   |
| <b>Celková cena bez DPH v Kč</b>                           |  |        |          |                             | <b>769 300,00</b>            |   |
| DPH 21% v Kč   |  |        |          |                             | 161 553,00                   |   |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 930 853,00 |
|-----------------------------------|------------|

Za objednatele: 24. 1. 2022

Za zhotovitele: 21. 1. 2022

.....  
RNDr. Dagmar Benešová

vedoucí pobočky

.....  
RNDr. Josef Glos

jednatel

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: JUDr. Vladimír Ondroušek