

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo 1403-2021-529101, uzavřené dne 25. 10. 2021 na vypracování Projektové dokumentace pro výstavbu PEO a VHO v k.ú. Dasnice, včetně GTP a následného AD včetně zajištění vodohospodářského povolení (dále jen „Smlouva“), dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“),

mezi smluvními stranami:

Objednatelem:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj

Adresa: Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary

Pobočka Karlovy Vary

Adresa: Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary

Zastoupený: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Kateřina Bařtipánová, vedoucí Pobočky Karlovy Vary

Tel.: +420 702 167 723

E-mail: k.bartipanova@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 013 12 774

DIČ: CZ01312774 - není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem:

Jméno: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Sídlo: Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5

Zastoupený: Ing. Pavlem Menhardem, ředitelem divize 06

Tel./fax: XXXXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXXXX

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Menhard, ředitel divize 06

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,

Číslo účtu: 19-1583390227/0100

IČ/DIČ: 47116901 / CZ47116901- je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1930

(dále jen jako „zhotovitel“).

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě v souladu s ustanovením Čl. XIII, odstavce 13.7. Smlouvy.

Článek I. Vymezení rozsahu změn

1.1 Změna znění textu Smlouvy v Článku III. bodu 3.1:

Původní znění:

Termín plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo v následujících termínech:

3.1.1. Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:

a) Podrobný geotechnický průzkum a potřebné zaměření výškopisu, polohopisu včetně vytyčení: 31. 01. 2022

b) Projektová dokumentace: 31. 03. 2022

c) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci): 31. 08. 2022

3.1.2. Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové dokumentaci a jeho výstupy budou předány samostatně před touto projektovou dokumentací.

Nové znění:

Termín plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo v následujících termínech:

3.1.1. Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:

a) Podrobný geotechnický průzkum a potřebné zaměření výškopisu, polohopisu včetně vytyčení: 28. 02. 2022

b) Projektová dokumentace: 31. 03. 2022

c) stavební, vodoprávní povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci): 31. 08. 2022

3.1.2. Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové dokumentaci a jeho výstupy budou předány samostatně před touto projektovou dokumentací.

1.2 Odůvodnění:

Důvodem této žádosti jsou nepříznivé klimatické podmínky, které znemožňují vstupy na pozemky. Konkrétně se jedná o kombinaci vlivů vyšší teploty vzduchu s vysokou půdní vlhkostí, které způsobují rozbřednutí pozemků, na kterých se má provádět geotechnický průzkum. Při posunutí termínu tohoto průzkumu je předpoklad, že teplota vzduchu bude pod bodem mrazu a umožní vstup techniky na pozemky.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Pokud v Dodatku č. 1 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.
- 2.2. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou Dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
- 2.3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Karlových Varech dne 27. 1. 2022

V Praze dne 27. 1. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Šárka Václavíková

Ing. Pavel Menhard - ředitel divize 06

ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro
Karlovarský kraj

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.