

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Úholičky

uzavřené pod č. 1/2017-537100 objednatele a č. 17.0096 zhotovitele ze dne 3. 2. 2017 sjednané dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

**Zastoupen:** Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** XXXXXX, vedoucí Pobočky Kladno  
XXXXXX, Pobočka Kladno

**Adresa:** nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno

**Telefon:** XXXXXX

**E-mail:** XXXXXX

**ID DS:** z49per3

**Bankovní spojení:** XXXXXX

**Číslo účtu:** XXXXXX

**IČO:** 01312774

**DIČ:** CZ01312774 – není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** HRDLIČKA spol. s r.o.

**Sídlo:** nám. 9. května 45, 266 01 Tetín

**Zastoupen:** Jaromírem Proškem, prokuristou společnosti

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Jaromír Prošek, prokurista společnosti

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** XXXXXX, vedoucí pracoviště BPÚ

**Telefon:** XXXXXX

**E-mail:** XXXXXX

**ID DS:** caxt3mz

**Bankovní spojení:** XXXXXX

**Číslo účtu:** XXXXXX

**IČO:** 18601227

**DIČ:** CZ18601227

(dále jen „zhotovitel“)

## Článek I.

### Důvody vyhotovení dodatku

Dodatek č. 2 se vyhotovuje z důvodu posunu termínu dílčí části 3.4.3. v souvislosti s opravou katastrální hranice mezi pozemkem p.č. 490 v k.ú. Úholičky a pozemkem p.č. 413 v k.ú. Únětice u Prahy, která byla Katastrálním úřadem Praha - západ při obnově operátu převzata do digitální podoby chybně. Po provedení této opravy ze strany Katastrálního úřadu Praha - západ je nutné provést nové šetření obvodů u hranic, které tvoří obvod pozemkové úpravy a jsou touto změnou dotčeny.

## Článek II.

Na základě výše uvedeného důvodu se mění termín ukončení části 3.4.3. takto:

Původní znění :

3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	123	2 100	258 300	31.3.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	2 300	0	31.3.2018

Nové znění:

3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	123	2 100	258 300	30.6.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	2 300	0	30.6.2018

## Článek III.

### Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 se uzavírá v souladu s čl. 9 a 10 původní smlouvy o dílo, a to na základě svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Ta ujednání smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
4. Dodatek č. 2 je sepsán ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu, dva z nich si ponechá objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

V Praze dne:

V Praze dne:

.....  
Ing. Jiří Veselý

.....  
Jaromír Prošek

Ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Prokurista společnosti HRDLIČKA spol.s.r.o.