

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na zakázku s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Čelechovice“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha
Adresa:	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Zastoupen:	Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ivana Capoušková, vedoucí Pobočky Kladno Ing. Kateřina Hlaváčková, Pobočka Kladno
Adresa:	nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno
Telefon:	XXXXX, XXXXX
E-mail :	kladno.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s r.o.
Sídlo:	Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram
Zastoupen:	Ing. Vladimírem Luksem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Luks, jednatelem
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX
Telefon:	XXXXX
E-mail :	XXXXX
ID DS:	Eep75pz
Bankovní spojení:	Moneta Money Bank a. s.
Číslo účtu:	237001749/0600
IČO:	61682764
DIČ:	CZ61682764
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Složka C 37161 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „zhotovitel“)

a (společně dále jako „smluvní stran

Článek I. Předmět dodatku smlouvy

Smluvní strany se dohodly na vyhotovení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s názvem „**Komplexní pozemkové úpravy Čelechovice**“ (dále jen „SOD“). Účelem této smluvní úpravy je posun termínu odevzdání dílčích etap částí díla uvedených v článku II. a to v souvislosti s časovým souběhem zájmových území KoPÚ Čelechovice a KoPÚ Honice.

Článek II.

Na základě těchto skutečností se níže mění termíny odevzdávaného díla takto:

Původní položkový výkaz dle SOD:

Hlavní celek / Dílčí část	MJ	Počet Měrných jednotek	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín předání k akceptačnímu řízení	
6.2	Přípravné práce					
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	155	1 800,00	279 000,00	31.5.2022
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	25	2 000,00	50 000,00	31. 5. 2022
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8)	100 bm	40	800,00	32 000,00	31. 5. 2022
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	325	300,00	97 500,00	31.8.2022

Nový položkový výkaz:

Hlavní celek / Dílčí část	MJ	Počet Měrných jednotek	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín předání k akceptačnímu řízení	
6.2	Přípravné práce					
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	155	1 800,00	279 000,00	30.7.2022
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	25	2 000,00	50 000,00	30.7.2022
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8)	100 bm	40	800,00	32 000,00	30.7.2022
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	325	300,00	97 500,00	30.9.2022

Článek III. Závěrečné ustanovení

- 3.1. Dodatek č. 1 k SOD je sepsán v souladu s článkem 6. odst. 6.2.4., 6.2.5., 6.2.6 a 6.2.8. SOD č. 26/2021/537100, a to na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.3. Ta ujednání SOD, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
- 3.4. Dodatek č. 1 k SOD je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, kdy všechny stejnopisy mají platnost originálu. Dva z nich obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Praze dne 8. 3. 2022

Ve Čkyni dne 1. 3. 2022

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
a hl. m. Praha
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Vladimír Luks
jednatel
GEODETIKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.