

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo, uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dne 25.2.2021 pod č. smlouvy objednatele 132-2021-520202 , pod č. smlouvy zhotovitele 101-3185-21

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Havlíčkův Brod
Adresa:	Pobočka Havlíčkův Brod Smetanovo nám. 279, 580 02 Havlíčkův Brod
zastoupený:	Ing. Janou Petříkovou, vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Petříková, vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Petříková, vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod, Ing. Jana Ďásková, Pobočka Havlíčkův Brod
Tel.:	+420 727 957 187
E-mail:	hbrod.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel:	AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
Sídlo:	Slavičkova 840/1b, 63800 Brno
Zastoupený:	Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxx
Tel.:	xxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxx
ID DS:	784cctd
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	372520453/0300
IČ/DIČ:	41601483 / CZ41601483

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 2171.

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s názvem „**Zpracování projektové dokumentace polních cest HC3 + IP9, HC2, VC19 + IP11 a průlehy PR1, PR2, PR3, PR4, včetně IGP v k.ú. Olešenka**“ ve znění dodatku č.1.

Čl. I

Tímto dodatkem č.2 se mění čl. III Termín plnění, odst. 3.1.1, bod b) smlouvy o dílo stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci) z 15.3.2022 na **30.6.2022**

Žádost o stavební povolení byla zhotovitelem podána dne 16.12.2021. Dne 8.2.2022 bylo veřejnou vyhláškou Městského úřadu Havlíčkův Brod, stavebního úřadu č.j. MHB_ST/117/2022/Ha oznámeno zahájení stavebního řízení. V trase polní cesty HC3 v k.ú. Ronov nad Sázavou se nachází most přes železniční trať Sázava u Žďáru – Přibyslav, který nebyl zahrnutý v obvodu KoPÚ Olešenka a nebyl ani předmětem projektové dokumentace na provedení stavby. Vlastníkem mostu je město Přibyslav. V rámci řízení stavební úřad požaduje zkoušku únosnosti mostního objektu. Tuto situaci je nutné projednat se všemi účastníky a zaujmout stanovisko k optimálnímu řešení s ohledem na budoucí modernizaci tratě. Na základě výše uvedeného zhotovitel podal dne 9.3.2022 návrh na sjednání smluvního dodatku. Tento návrh byl dne 10.3.2022 projednán v rámci on-line schůzky k polní cestě HC3 v k.ú. Ronov nad Sázavou a ze strany objednatele akceptován.

Čl. II

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 25.2.2021 zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že si dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Havlíčkově Brodě dne 14.3.2022

V Brně dne 14.3.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Jana Petříková, vedoucí
Pobočky Havlíčkův Brod
Státního pozemkového úřad

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel

Za správnost: Jana Ďásková