

**DODATEK č. 1**  
**ke smlouvě o dílo**

číslo smlouvy Objednatele 19/2021/504203 uzavřené dne 29. 9. 2021 pro realizaci veřejné zakázky  
s názvem „KoPÚ v k.ú. Srbice u Mochtína“  
(„**Smlouva**“)

**1. SMLUVNÍ STRANY**

**(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy, na adrese Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy

Zastoupená: Ing. Zbyňkem Weberem, vedoucím Pobočky Klatovy

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Zbyňkem Weberem, vedoucím Pobočky Klatovy

V technických záležitostech zastoupená: Ivou Rodovou, vrchním referentem Pobočky Klatovy

**Kontaktní údaje:**

Tel.: +420 727 956 729

E-mail: [klatovy.pk@spucr.cz](mailto:klatovy.pk@spucr.cz)

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní spojení:** Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

**(2) GEO Hrubý spol. s r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Doudlevecká 730/26, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČO: 252 27 751, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10235.

Zastoupená: Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxx

**Kontaktní údaje:**

Tel.: xxxxxx

E-mail: xxxxxx

ID datové schránky: 7s47464

**Bankovní spojení:** Komerční banka Plzeň

Číslo účtu: 2110638/0100

DIČ: CZ25227751

(„**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

## PREAMBULE

- (A) Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) je úprava počtu měrných jednotek uvedených v příloze Smlouvy – Položkový výkaz činností. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 20.2 a 17. 1 Smlouvy a zásadami zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)
- (B) Změna počtu MJ je dána na základě stanoviska Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Oddělení metodiky a kontroly k revizi stávajícího bodového pole (**Kontrolní záznam ze dne 18. 1. 2022, zn. KZ-00284/2022-400-01020**), z něhož vyplývá potřeba rekognoskace i bodu 505 oproti původnímu požadavku Katastrálního pracoviště Klatovy k polohovému bodovému poli ze dne 19. 7. 2021.
- (C) V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava čl. 3.1 Smlouvy a přílohy ke Smlouvě – Položkový výkaz činností.
- (D) U shora uvedené skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

## 1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany se dohodly, že dosavadní text čl. 3.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

*3.1 Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:*

<i>Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH</i>	<i>678 200 Kč</i>
<i>Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH</i>	<i>562 800 Kč</i>
<i>Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH</i>	<i>116 800 Kč</i>
<b>Celková cena Díla bez DPH</b>	<b>1 357 800 Kč</b>
<i>DPH 21%</i>	<i>285 138 Kč</i>
<b>Celková cena Díla včetně DPH</b>	<b>1 642 938 Kč</b>

*Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“).*

- 1.2 Smluvní strany se dohodly na úpravě počtu měrných jednotek uvedených v příloze Smlouvy – Položkový výkaz činností následovně:

### **6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ - dílčí část 6.2.1 Revize stávajícího bodového pole**

**Vícepráce:** Počet MJ (MJ = 100 bm) dle Smlouvy o dílo 5 MJ, podle skutečnosti nezbytnost provedení 6 MJ, finanční rozdíl představuje zvýšení o 1 MJ (1 MJ á 5 000,- Kč).

**Cena za vícepráce:** + 1 MJ x 5 000,- Kč = 5 000,- Kč

**Cena celkem za práce:** 6 MJ x 5 000,- Kč = 30 000,- Kč

## 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 19/2021/504203, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 2.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 2.3** Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto Dodatku má platnost originálu.
- 2.4** SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve Smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této Smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této Smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.5** Objednatel i Zhotovitel prohlašují, že si Dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.
- 2.6** Nedílnou součástí tohoto Dodatku je nové znění Přílohy č. 1 ke Smlouvě: Položkový výkaz činností.

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

Místo: Klatovy

Datum: 22. 03. 2022

**GEO Hrubý spol. s r.o.**

Místo: Plzeň

Datum: 22. 03. 2022

---

Jméno: Ing. Zbyněk Weber

Funkce: vedoucí Pobočky Klatovy

Státní pozemkový úřad

---

Jméno: Ing. Zdeněk Hrubý

Funkce: jednatel GEO Hrubý spol. s.r.o.

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – KoPÚ v k.ú. Srstice u Mochtína – (Dodatek č. 1)

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín předání k akceptačnímu řízení
<b>6.2</b>	<b>Hlavní celek 1 „Přípravné práce“</b>					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	5	5 000,00	25 000,00	30.9.2022
	Revize stávajícího bodového pole - <u>vícepráce</u> (Dodatek č. 1)		1	5 000,00	5 000,00	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	141	800,00	112 800,00	30.9.2022
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	5	3 000,00	15 000,00	
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	140	1 300,00	182 000,00	31.3.2023
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	38	3 000,00	114 000,00	31.3.2023
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů	100 bm	5	4 000,00	20 000,00	31.3.2023
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	146	700,00	102 200,00	30.9.2022
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	146	700,00	102 200,00	30.6.2023
<b>„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč</b>					<b>678 200,00</b>	<b>31.7.2023</b>
<b>6.3</b>	<b>Hlavní celek 2 „Návrhové práce“</b>					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	146	1 000,00	146 000,00	31.7.2024
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy	ha	13	4 000,00	52 000,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	23	2 000,00	46 000,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	6	10 000,00	60 000,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy	ks	4	20 000,00	80 000,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha	ha	1	6 500,00	6 500,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha	ha	1	3 500,00	3 500,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha	ha	1	1 400,00	1 400,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	146	1 000,00	146 000,00	31.7.2025
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	1 000,00	2 000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	2	4 000,00	8 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha	ha	1	6 500,00	6 500,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha	ha	1	3 500,00	3 500,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha	ha	1	1 400,00	1 400,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
<b>„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč</b>					<b>562 800,00</b>	

6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	146	800,00	116 800,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					116 800,00	
<b>Rekapitulace kalkulace ceny</b>						
1.	Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč				678 200,00	
2.	Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč				562 800,00	
3.	Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč				116 800,00	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>1 357 800,00</b>	
DPH 21% v Kč					285 138,00	
<b>Celková cena Díla včetně DPH v Kč</b>					<b>1 642 938,00</b>	

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Klatovy

Datum: 22. 03. 2022

GEO Hrubý spol. s r.o.

Místo: Plzeň

Datum: 22. 03. 2022

\_\_\_\_\_  
Jméno: Ing. Zbyněk Weber

Funkce: vedoucí Pobočky Klatovy, Státní pozemkový úřad

\_\_\_\_\_  
Jméno: Ing. Zdeněk Hrubý

Funkce: jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.