

## DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

### Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Nová Dědina

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen "NOZ")

#### Smluvní strany:

**Objednatel:**

Sídlo:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.:

E-mail:

k.jezakova@spucr.cz

Osoba administrující veřejnou zakázku:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:**

Sídlo:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 5555.

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,**

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Zarámí 88, 760 41 Zlín

Ing. Mladou Augustinovou

ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj

Ing. Mlada Augustinová

ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj

Ing. Radka Zábojníková, PhD.,

vedoucí Pobočky Kroměříž

Kateřina Ježáková

Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž

+420 725 900 182, +420 725 469 014

r.zabojnikova@spucr.cz,

Ing. Petr Šošolík

z49per3

Česká národní banka

3723001/0710

01312774

CZ01312774 - není plátce DPH

**Geocentrum spol. s r.o.**

tř. Kosmonautů 1143/8b, 779 00 Olomouc

Petrem Liškou, jednatelem společnosti

Petr Liška, jednatel společnosti

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

6ejp63k

Komerční banka a. s.

59309811/0100

47974460

CZ47974460

## Úvodní ustanovení

1. Mezi smluvními stranami byla dne 3. 8. 2020 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ“) v k.ú. Nová Dědina (dále jen „smlouva“).
2. V průběhu zpracování KoPÚ došlo k upřesnění počtu skutečně provedených měrných jednotek v dílčí části 3.4.1. Doplnění stávajícího bodového pole a 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů, předepsaná stabilizace; Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona; Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice.  
Smluvní strany se dále dohodly na změně termínu předání dílčí části díla 3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů. Celková hodnota posuzované změny ve smyslu ust. § 222 odst. 5 ZZVZ je ve výši 272 400 Kč bez DPH (minus 200 400 Kč bez DPH, plus 72 000 Kč bez DPH), což odpovídá cca 13,29 % původní hodnoty smlouvy o dílo.
3. S ohledem na shora uvedené skutečnosti smluvní strany uzavírají následující dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 3. 8. 2020.

### I.

Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo (položkový výkaz činností), která je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích fakturačních celků upravuje takto:

- 3.4.1. Doplnění stávajícího bodového pole  
8 MJ x 1 000 Kč = 8 000 Kč (původně dle SOD 9 MJ)
- 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, GP pro stanovení obvodů, předepsaná stabilizace dle vyhlášky  
160 MJ x 2 400 Kč = 384 000 Kč (původně dle SOD 130 MJ)  
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  
21 MJ x 2 400 Kč = 50 400 Kč (původně dle SOD 102 MJ)  
Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice  
0 MJ (původně dle SOD 1 MJ za 5 000 Kč)
- 3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů  
Termín: 15. 3. 2023

### II.

Dosavadní text bodu 6.1. článku VI. Smlouvy se ruší a nový text zní takto:

Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1 017 400,00 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	766 100,00 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	138 150,00 Kč
Celková cena díla bez DPH	1 921 650,00 Kč
DPH 21 %	403 546,50 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 325 196,50 Kč

III.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 3. 8. 2020 zůstávají v platnosti beze změn.

IV.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Ve Zlíně dne 29. 3. 2022

V Olomouci dne 29. 3. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Česká republika - Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  
Ing. Mlada Augustinová  
ředitelka

v z. Ing. Radka Zábojníková, Ph.D.  
zástupkyně ředitelky

---

Geocentrum spol. s r.o.  
Petr Liška  
jednatel společnosti

Příloha: Položkový výkaz činností

Dodatek smlouvy o dílo vyhotovil a za správnost odpovídá: Ing. Petr Šošolík

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	14	1 000,00	14 000,00	15. 4. 2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	8	1 000,00	8 000,00	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	166	700,00	116 200,00	15. 4. 2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	141	1 200,00	169 200,00	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	30	1 000,00	30 000,00	15. 3. 2023
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	160	2 400,00	384 000,00	15. 4. 2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	21	2 400,00	50 400,00	15. 4. 2022
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	5 000,00	0,00	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	307	250,00	76 750,00	15. 8. 2021
	Studie odtokových poměrů	ha	307	250,00	76 750,00	15. 8. 2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	307	300,00	92 100,00	15. 8. 2022
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 017 400,00</b>	<b>15. 8. 2022</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	307	800,00	245 600,00	15. 3. 2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	68	900,00	61 200,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	136	1 000,00	136 000,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	1	40 000,00	40 000,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	298	850,00	253 300,00	15. 3. 2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000,00	30 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>766 100,00</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	307	450,00	138 150,00	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>138 150,00</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 017 400,00	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					766 100,00	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					138 150,00	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>1 921 650,00</b>	
DPH 21 % v Kč					403 546,50	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>					<b>2 325 196,50</b>	