

Dodatek č. 7
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 986-2020-523206

Smluvní strany:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo
Adresa: nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo.
Zastoupený: RNDr. Dagmar Benešovou, vedoucí pobočky
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: RNDr. Dagmar Benešová
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tamara Pořízková, odborný rada, pobočka Znojmo
Adresa: nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo
Tel. +420 702 167 665
E-mail: znojmo.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **AGERIS s.r.o.**
Sídlo: Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno
Zastoupený: RNDr. Josefem Glosem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: RNDr. Josef Glos, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS: zr6jqnz
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 382293143/0300
IČO: 255 76 992
DIČ: CZ25576992
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 35034
(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“).

V souladu s ustanovením Čl. XII. odst. 12.2. za použití odst. 6.2. Smlouvy o dílo č. objednatele 986-2020-523206 na zpracování **Jednoduchých pozemkových úprav s výměnou vlastnických práv v k.ú. Podmolí, lokalita Šobes** (dále jen „smlouva“) se smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. VI. Cena za provedení díla, a to s ohledem na počet zhotovitelem **skutečně méně zpracovaných měrných jednotek** v rámci **zpracování hlavního celku 3.4.** Přípravné práce, dílčí částí **3.4.5.** Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků.

U dílčí části **3.4.5.** Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků dojde ke snížení počtu MJ z původních 33 nově na 27, což při ceně xxxxxx,- Kč za MJ (ha) představuje méněpráce v hodnotě **3.600,- Kč bez DPH** .

Rozsah méněprací podle dodatku č. 7 tak činí 3.600,- Kč bez DPH, což je **0,46 % původní hodnoty závazku**.

Smluvní strany se dále dohodly na změně ustanovení čl. VI. Cena za provedení díla.

Článek VI. bod 6.1. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	403 600,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	339 000,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	23 100,- Kč
Celková cena díla bez DPH	765 700,- Kč
DPH 21%	160 797,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	926 497,- Kč

6.1.1. Sjednanou celkovou cenu lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. tohoto článku, případně při naplnění podmínek pro vyhrazené změny závazku uvedených v čl. IX této smlouvy v souladu s podmínkami stanovenými v příslušném dodatku ke smlouvě, a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.

6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 986-2020-523206 ze dne 24. 9. 2020 zůstávají v platnosti.

Ve Znojmě dne dle el. podpisu 28. 3. 2022

V Brně dne dle el. podpisu 24. 3. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Dagmar Benešová
vedoucí pobočky

RNDr. Josef Glos
jednatel

Příloha: Položkový výkaz činností – neobsahuje ceny dílčích částí (obchodní tajemství)

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: JUDr. Vladimír Ondroušek

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - JPÚ s výměnou vlastnických práv v k.ú. Podmolí, lokalita Šobes - Dodatek č. 7

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	6	x	x	31. 10. 2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	1	x	x	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé porosty	ha	3	x	x	30. 11. 2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ v trvalých porostech	ha	30	x	x	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	27	x	x	30. 11. 2021
3.4.3.	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	22	x	x	30. 11. 2021
	Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ a ZPMZ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	19	x	x	30. 11. 2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	20	x	x	30. 11. 2021
	Aktualizace dokumentace dílčí částí 3.4.3. - po dodatku č. 5	100 bm	5	x	x	30. 11. 2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	33	x	x	30.11. 2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	27	x	x	31. 3. 2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					403 600,00	31.3.2022
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	33	x	x	30. 4. 2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu JPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	24	x	x	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	14	x	x	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	24	x	x	31. 8. 2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu JPÚ	ks	3	x	x	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					339 000,00	
3.6.	Mapové dílo	ha	33	x	x	do 3 měsíců od výzvy objednatele, nejpozději však do 31. 3. 2023
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					23 100,00	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					403 600,00	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					339 000,00	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					23 100,00	
Celková cena bez DPH v Kč					765 700,00	
DPH 21% v Kč					160 797,00	

Celková cena díla včetně DPH v Kč	926 497,00
-----------------------------------	------------

Ve Znojmě dle el. podpisu 28. 3. 2022

V Brně dle el. podpisu 24. 3. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
RNDr. Dagmar Benešová

.....
RNDr. Josef Glos

vedoucí pobočky

jednatel

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: JUDr. Vladimír Ondroušek