

## DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

### Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hřivínův Újezd

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

#### Smluvní strany:

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  
Zarámí 88, 760 41 Zlín  
Adresa: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ  
Zastoupený: Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Lubomír Holubec, vedoucí pobočky Zlín  
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing.arch. Jana Němcová, odborný rada pobočky  
Zlín  
Tel. +420 702 126 633 / +420 725 918 061  
E-mail: l.holubec@spucr.cz / j.nemcova1@spucr.cz  
Administrátor veřejné zakázky: Lada Košutová  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČO: 013 12 774  
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH  
(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** **AGERIS s.r.o.** (reprezentant sdružení)  
Sídlo: Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno  
Zastoupený: RNDr. Josefem Glosem, jednatelem  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: RNDr. Josef Glos, jednatel  
V technických záležitostech oprávněn jednat: X X X X X X X X X X  
Tel.: X X X X X X X X X X  
E-mail: X X X X X X X X X X  
ID DS: zr6jqnz  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
Číslo účtu: 382293143/0300  
IČO: 255 76 992  
DIČ: CZ25576992  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Brně, oddíl C,  
vložka 35034  
(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

### Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 19. 6. 2020 uzavřena smlouva o dílo na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Hřivínův Újezd“ (dále jen smlouva).
2. Předmětem změny závazku ze smlouvy o dílo je úprava termínu plnění u hlavního celku 3.4. Přípravné práce, dílčí části 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a dílčí části 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků v návaznosti na nepříznivý vývoj epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 a s ní spojená mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví, kdy vzhledem k této situaci byla částečně pozastavena činnost v řízení o pozemkových úpravách. Z toho důvodu zhotovitel požádal o posunutí termínu plnění uvedených dílčích částí díla.
3. S ohledem na uvedenou skutečnost se smluvní strany dohodly na úpravě termínu předání citovaných dílčích částí díla. Změna termínů nemá vliv na další termíny uvedené ve smlouvě.

#### I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích částí upravuje takto:

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

Termín splnění : 15. 09. 2021

3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona

Termín splnění : 15. 09. 2021

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

Termín splnění : 15. 11. 2021

#### II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 19. 6. 2020 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Česká republika - Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  
Ing. Mlada Augustinová  
ředitelka  
v z. Ing. Lubomír Holubec, zástupce ředitelky

---

AGERIS s.r.o.  
RNDr. Josef Glos  
jednatel

Příloha: Položkový výkaz činností

Ve Zlíně dne 14. 6. 2021

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo vyhotovil a za její správnost zodpovídá : Lada Košutová

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 1 smlouvy o dílo - KoPÚ Hřivínův Újezd

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	13	1 500	19 500	15.08.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	50	1 800	90 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	272	800	217 600	15.12.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	443	1 350	598 050	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	81	2 000	162 000	15.12.2020
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	202	2 400	484 800	15.09.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	24	2 500	60 000	15.09.2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	715	120	85 800	15.12.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	715	300	214 500	15.11.2021
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 932 250</b>	<b>15.09.2021</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	715	900	643 500	15.02.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	130	750	97 500	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	260	900	234 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	10 000	10 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	713	980	698 740	15.02.2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	8 500	17 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 700 740</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	715	500	357 500	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>357 500</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 932 250 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 700 740 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					357 500 Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>3 990 490 Kč</b>	
DPH 21% v Kč					838 002,90	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>					<b>4 828 492,90</b>	