

## DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

**Projektová dokumentace Polní cesty C3b, C5 a C6 v k.ú. Mštěnovice**  
uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „občanský zákoník“)

### mezi smluvními stranami

#### Objednatel č. 1

**Česká republika - Státní pozemkový úřad**

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj**

**Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín**

zastoupený:

Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro  
Zlínský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ pro  
Zlínský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renata Němejcová, vedoucí Pobočky  
Vsetín

Ing. Petr Nedoma, odborný rada Pobočky Vsetín  
+420 702 153 018 / +420 727 956 486

Tel.:

E-mail:

r.nemejcova@spucr.cz / p.nedoma@spucr.cz

Osoba administrující veřejnou zakázku:

Lada Košutová

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel č. 1“)

#### Objednatel č. 2

**Ředitelství silnic a dálnic České republiky**

**v zastoupení Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín**

Sídlo: na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4

zastoupený:

Ing. Karlem Chudárkem, ředitelem Správy  
Zlín

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Karel Chudárek, ředitel Správy Zlín

Ing. Marek Bednář

v technických záležitostech oprávněn jednat:

X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X

Adresa pro doručení:

Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín

Tel.:

X X X X X X X X X X

E-mail:

X X X X X X X X X X

ID DS:

zjq4rhz

IČO:

65993390

DIČ:  
(dále jen jako „objednatel č. 2“)

CZ65993390

Pokud v dalších ustanoveních smlouvy není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 nebo objednatel č. 2, má se zato, že pojem „objednatelé“ zahrnuje souhrnně oba objednatele.

(dále jen jako „objednatelé“)

**a**

### **Zhotovitelem**

#### **GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář**

Sídlo: tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc  
Zastoupený: Petr Liška, jednatel společnosti  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Petr Liška, jednatel společnosti  
V technických záležitostech oprávněn jednat: **X X X X X X X X X X**  
Telefon: X X X X X X X X X X  
E-mail: X X X X X X X X X X  
ID DS: 6ejp63k  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 59309811/0100  
IČ/DIČ: 47974460 / CZ47974460 - je plátcem DPH  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka 5555

(dále jen jako „zhotovitel“)

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**Projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby Polní cesty C3b, C5 a C6 v k.ú. Mštěnovice**“, na základě výsledku výběrového řízení realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

### **Úvodní ustanovení**

Mezi účastníky byla dne 20. 5. 2021 uzavřena smlouva o dílo na vyhotovení shora uvedené projektové dokumentace.

Z důvodu dodatečného požadavku na řešení posouzení krajinného rázu a tím způsobené prodloužení doby plnění díla, je nutno upravit termín předání projektové dokumentace.

S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na níže uvedeném textu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

I.

Dosavadní text „Čl. III Termín plnění“ se ruší a nový text zní takto:

3.1. Zhotovitel se zavazuje poskytovat Plnění v následujícím termínu:

3.1.1. Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:

a) Projektová dokumentace: **30.03. 2022**

II.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 20. 5. 2021 zůstávají v platnosti beze změn.

III.

Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech s váhou originálu. Každá ze smluvních stran převezme dodatek ve dvou vyhotoveních.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

.....  
**Objednatel č. 1**

Česká republika - Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  
Ing. Mlada Augustinová  
ředitelka

.....  
**zhotovitel**

GEOCENTRUM, spol. s r.o.  
zeměměřická a projekční kancelář  
Petr Liška  
jednatel společnosti

.....  
**Objednatel č. 2**

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Správa Zlín  
Ing. Karel Chudárek  
ředitel Správy Zlín

Ve Zlíně dne 29. 9. 2021

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo vyhotovil a za jeho správnost zodpovídá: Lada Košutová

Číslo smlouvy objednatele 1: 688-2021-525204/1  
Číslo smlouvy objednatele 2: 15PT-001211  
Číslo smlouvy zhotovitele: