

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele: 12/2020-537100

č. smlouvy zhotovitele:

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Opatovice

uzavřené mezi smluvními stranami

| | |
|---|--|
| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad, |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj kraj a hl. město Praha |
| Adresa: | Náměstí W. Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 |
| Zastoupený: | Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jana Zajícová, Pobočka Kolín |
| Adresa: | Karlovo náměstí 45, 280 02 Kolín |
| Telefon: | XXXXX |
| E-mail : | j.zajicova@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| | |
|---|--|
| Zhotovitel (reprezentant sdružení) : | AREA G. K. spol. s r. o., reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA |
| Sídlo: | U Elektry 650, 198 00 Praha 9 |
| Zastoupen: | Milan Nový, jednatel |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Milan Nový, jednatel |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | XXXXXX, XXXXXX |
| Telefon: | XXXXXX |
| E-mail : | XXXXXX |
| ID DS: | jyem6ry |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a. s. |
| Číslo účtu: | 19-4040960207/0100 |
| IČO: | 25094459 |
| DIČ: | CZ25094459 |

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze, C 49143
vedeném:

| | |
|---|--|
| Zhotovitel (podal nabídku společně): | Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE |
| Sídlo: | XXXXXX, 393 01 Pelhřimov / XXXXXX, 395 01 Pacov |
| Zastoupený: | Ing. Jindřich Jíra |
| IČO: | 43820654 |

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za projekční práce: XXXXXX
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce: XXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. objednatele: 12/2020-537100 uzavřené dne 15. 7. 2020 mezi objednatelem ČR – Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha a zhotovitelem AREA G. K. spol. s r. o., z důvodu úpravy počtu měrných jednotek a smluvního termínu etapy 3.4.2 Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ.

Tímto dodatkem se mění dílčí fakturační celek 3.4.2 takto:

- 3.4.2 Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ
 - o **navýšení celkového počtu MJ o 52 MJ; 1MJ = 600 Kč, tj to je + 31.200, - bez DPH**
 - o **původní termín plnění 31.7.2021, nový termín plnění 30.9.2021**

Tímto dodatkem se upravuje Příloha – Položkový výkaz činností u fakturačního celku 3.4.2 a článek VI. Cena za provedení díla odst. 6.1. takto:

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

Před dodatkem č. 2

| | |
|---|----------------------|
| Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH | 397 950,00 Kč |
| Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH | 379 200,00 Kč |
| Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH | 36 750,00 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 813 900,00 Kč |
| DPH 21% | 170 919,00 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 984 819,00 Kč |

Po dodatku č. 2

| | |
|---|------------------------|
| Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH | 429 150,00 Kč |
| Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH | 379 200,00 Kč |
| Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH | 36 750,00 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 845 100,00 Kč |
| DPH 21 % | 177 471,00 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 1 022 571,00 Kč |

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

V Praze dne 3. 8. 2021

.....
Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského
pozemkového úřadu pro Středočeský
kraj a hlavní město Praha

V Praze dne 3. 8. 2021

.....
Milan Nový, reprezentant společného plnění
závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA

Příloha: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Opatovice

| | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
|--|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---|
| 3.4. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole 6) | bod | 40 | 300 | 12 000 | 31.3.2021 4) |
| | Doplnění stávajícího bodového pole 6) | bod | 8 | 1 800 | 14 400 | |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ | ha | 199 | 600 | 119 400 | 30.6.2021 4) |
| | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů 6) | 100 bm | 0 | 0 | 0 | xx.xx.xxxx 4) |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 55 | 1 100 | 60 500 | 30.11.2021 4) |
| | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 140 | 800 | 112 000 | 28.2.2022 4) |
| | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 6), 7) | 100 bm | 0 | | 0 | |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 147 | 250 | 36 750 | 28.2.2022 4) |
| | Studie odtokových poměrů 2), 6) | ha | 30 | 1 000 | 30 000 | |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 147 | 300 | 44 100 | 01.06.2022 4) |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | | | | | | 1.2.2022 |
| 3.5. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 147 | 700 | 102 900 | 31.07.2023 4) |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2) | ha | 30 | 600 | 18 000 | |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 45 | 800 | 36 000 | |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 45 | 1 000 | 45 000 | |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 147 | 900 | 132 300 | 31.3.2024 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3) | ks | 3 | 15 000 | 45 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | | | | | | |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 147 | | 36 750 Kč | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | | | | | | |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | | | | | | |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | | | | | 429 150,00 Kč | |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | | | | | 379 200 Kč | |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | | | | | 36 750 Kč | |
| Celková cena bez DPH v Kč | | | | | 845 100 Kč | |

| | |
|--|---------------------|
| DPH 21% v Kč | 177 471 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 1 022 571 Kč |

V Praze dne 3. 8. 2021

V Praze dne 3. 8. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Jméno, příjmení

Jméno, příjmení

funkce

1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty/v trvalých porostech", případně její sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví zadavatel v zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

5) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel a to podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.

6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit.

7) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice.

8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ lesní pozemky řešené dle § 2. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu vyšetří a stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ.

9) Volitelná položka pro případ, kdy je KoPÚ zpracovávána na podkladě rastrové mapy a je nutné provést vektorizaci pro účely kontroly souladu popisných a grafických údajů ISKN; nepoužije se v územích, kde existuje DKM, KM-D, KMD nebo kde je již zpracovaná.

Položkový výkaz činností:

hodnota A - pozemky řešené dle § 2

hodnota B - pozemky neřešené dle § 2

hodnota C1 až C13 - určí zadavatel

$C3 + C4 = A + B$

hodnota D - rozsah dle zadávací dokumentace

MJ - Závazné měrné jednotky