

## Dodatek č. 9

### ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 331-2016-520203 – KoPÚ Obrataň uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)  
mezi smluvními stranami

**Objednatel:**

Sídlo:

Zastoupen:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Telefon:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

dále jen „objednatel“

**Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský  
pozemkový úřad pro Kraj Vysočina**

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro  
Kraj Vysočina

Mgr. Silvie Hawerlandová LL.M.

Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov

Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

+420 727 956 454, +420 602 718 588

[vysocina.kraj@spucr.cz](mailto:vysocina.kraj@spucr.cz)

z49per3

Česká národní banka

3723001/0710

01312774

CZ01312774 - není plátcem DPH

**Zhotovitel:**

Reprezentant sdružení:

Sídlo:

Zastoupen:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Telefon:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853

**Sdružení firem GK Plavec – Michalec, Geodetická  
kancelář s.r.o. a Ing. Josef Honz**

GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o.

Budovcova 2530, 397 01 Písek

jednatelům Ing. Janem Plavcem

Ing. Jan Plavec, Petr Michalec - jednatele

xxxxxx

xxxxxx

[xxxxxx](mailto:xxxxxx)

u2u8efa

Oberbank OA

7300002050/8040

26042452

CZ26042452

**Člen sdružení:**

Sídlo:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Není zapsán v obchodním rejstříku.

dále jen „zhotovitel“.

Ing. Josef Honz

obec Lnáře

xxxxxx

xxxxxx

48223981

xxxxxx

### ČI. I.

1. Tento Dodatek č. 9 smlouvy o dílo se uzavírá z důvodu úpravy měrných jednotek v etapě 3.4. – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM. Počet měrných jednotek vychází ze Žádostí o vytyčení hranic nových pozemků dle schváleného návrhu KoPÚ Obrataň, které byly doručeny na Státní pozemkový úřad, Pobočku Pelhřimov.
2. Předpokládaný rozsah vytyčení hranic pozemků byl dle smlouvy stanoven na 269 MJ (1 MJ = 100 bm). Zhotovitel zjistil počet skutečných měrných jednotek na základě podaných žádostí a uvedl, že skutečný rozsah vytyčení bude 103 MJ.
3. Na základě těchto skutečností a v návaznosti na závěry z jednání mezi objednatelem a zhotovitelem byly zhotovitelem zpřesněny a objednatelem odsouhlaseny skutečně zpracované měrné jednotky.
4. Celková hodnota méněprací, které jsou předmětem tohoto Dodatku, činí 69 720,00 Kč bez DPH.

### ČI. II.

1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 9 k uzavřené smlouvě o dílo je Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností, kde jsou rekapitulovány změny vyplývající z tohoto dodatku a zahrnuje všechny změny dle dodatků č. 1 až 8 smlouvy o dílo. V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo č. objednatele 331-2016-520203 nemění.

### ČI. III.

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Místo: Jihlava  
Dne: 1.4.2022

**Za objednatele:**

.....  
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.  
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina  
Státního pozemkového úřadu

Místo: Písek  
Dne: 1.4.2022

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Jan Plavec - jednatel  
reprezentant sdružení

### **Příloha:**

1. Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činnosti - Příloha k Dodatku č. 9 - KoPÚ Obrataň

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	50	600	30 000	15.7.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	0	0	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	680	560	380 800	31.10.2016
3.1.3.a)	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	338	1 760	594 880	28.04.2017
3.1.3.b)	Zjišťování průběhu hranic lesních pozemků v obvodu KoPÚ včetně dočasné stabilizace	100 bm	59	1 760	103 840	31.5.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	957	130	124 410	31.3.2017
	Studie odtokových poměrů (dle potřeby)	ha	957	60	57 420	31.3.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	674	200	134 800	31.7.2017
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 426 150</b>	
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	901	350	315 350	31.5.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty (v nezbytném rozsahu)	ha	90	300	27 000	31.5.2018
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	31	500	15 500	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	33	1 000	33 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	674	530	357 220	<b>31.5.2020</b>
3.2.3.	Předložení aktuální kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	10 000	20 000	<b>31.8.2020</b>
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>768 070</b>	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	674	320	215 680	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>215 680</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	103	420	43 260	nejpozději do 30. 9. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>43 260</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 426 150 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	768 070 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	215 680 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	43 260 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 453 160 Kč</b>
DPH 21% v Kč	515 163,60 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 968 323,60 Kč</b>