

## DODATEK č. 2

smlouvy o dílo na zhotovení stavby Protierozní meze a polní cesty v k.ú. Oldřichovice

(dále jen „smlouva“)

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

### Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj**

**Adresa: Zarámí 88, 76041 Zlín**

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ

Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KP

Ing. Lubomír Holubec, vedoucí pobočky  
Zlín

Ing. Jiří Gášek, odborný rada pobočky Zlín  
+420 727 956 462

j.gasek@spucr.cz

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

CZ01312774 není plátcem DPH

a

**Zhotovitel:**

**Sídlo:**

zastoupený:

Tel./fax:

E-mail:

ID DS:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel./fax:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 38708

(dále jen „zhotovitel“)

**SPH stavby s.r.o.**

**Průmyslová 1414**

**593 01 Bystřice nad Pernštejnem**

Ing. arch. Petrem Horáčkem, jednatelem

Ing. Radkem Pospíšilem, jednatelem

X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X

cd4rhxq

X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X

Komerční banka, a.s.

27-3948420257/0100

26230470

CZ26230470 je plátcem DPH

### Úvodní ustanovení

1. Mezi shora uvedenými smluvními stranami byla dne 18. 8. 2020 sepsána smlouva o dílo (dále také „smlouva“) na realizaci veřejné zakázky na stavební práce „Protierozní meze a polní cesty v k.ú. Oldřichovice“, ve znění dodatku č. 1.
2. Předmětem změny závazku ze smlouvy o dílo je změna termínu předání a převzetí díla. V ust. čl. V bod 7 a čl. IX odst. 29 bod ii. smlouvy bylo ujednáno, že zhotovitel předává objednateli dílo po vydání kolaudačního souhlasu, a to včetně doložky o nabytí právní moci souhlasu.  
Důvodem pro změnu termínu předání a převzetí díla je skutečnost, že k části díla dosud nebyl vydán kolaudační souhlas. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu pro stavební objekty SO 102 Polní cesta C2 a Mez M2 byla u místně příslušného stavebního úřadu podána dne 16. 12. 2021. Kolaudační řízení bylo usnesením č. 4/2022 Městského úřadu X X X X X X X X X X ze dne 1. 1. 2022, odbor dopravně správní, oddělení silničního hospodářství, přerušeno z důvodu, že ohledně předmětných stavebních objektů byla zahájena řízení o zastavení stavebních prací a řízení odstranění stavby, která doposud nebyla pravomocně ukončena.
3. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě termínu předání a převzetí díla.

#### I.

Dosavadní text čl. V odst. 1. smlouvy se ruší a nový text je následující:

Dílo bude dokončeno nejpozději do 15 dnů ode dne nabytí právní moci kolaudačního souhlasu.

Dosavadní text čl. V odst. 4. smlouvy se ruší a nový text je následující:

Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- |  |                     |
|--|---------------------|
| a. Termín předání a převzetí staveniště: | <b>24. 8. 2020</b>  |
| b. Termín zahájení stavebních prací:     | <b>31. 8. 2020</b>  |
| c. Termín dokončení stavebních prací:    | <b>29. 10. 2021</b> |
| d. Termín předání a převzetí díla:       |                     |

**do 15 dnů ode dne nabytí právní moci kolaudačního souhlasu**  
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

#### II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 18. 8. 2020 a dodatku č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnost dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Ve Zlíně dne 28. 1. 2022

.....  
**Objednatel**

Česká republika – Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  
Ing. Mlada Augustinová, ředitelka

.....  
**Zhotovitel**

SPH stavby s.r.o.  
Ing. Radek Pospíšil, jednatel

Číslo smlouvy objednatele: 791-2020-525201/2  
Číslo smlouvy zhotovitele: 474-2020

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo vyhotovila a za jeho správnost zodpovídá: Lada Košutová