

DODATEK č. 5 SMLOUVY O DÍLO

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Maršov, Těšov
uzavřené dne 29. 6. 2015

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Sídlo:	Zarámí 88, 760 41 Zlín
Zastoupený:	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou krajského pozemkového úřadu
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	x x x x x x x x x x
Číslo účtu:	x x x x x x x x x x
Realizující pobočka:	Pobočka Uherské Hradiště
Sídlo pobočky:	x x x x x x x x x x
Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x
Telefon / e-mail:	x x x x x x x x x x
V technických záležitostech je oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x
Telefon / e-mail:	x x x x x x x x x x

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	Sdružení GEOCENTRUM, spol. s r. o. zeměměřická a projekční kancelář a 1. Geo, spol. s r.o. "GEOCENTRUM - 1. Geo"
Sídlo:	tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc
Zastoupený:	Petrem Liškou, jednatelem společnosti
IČ:	47974460
DIČ:	CZ47974460
ID DS:	6ejp63k
Bankovní spojení:	x x x x x x x x x x
Číslo účtu:	x x x x x x x x x x
Společnost zapsaná v obchod. rejstříku vedeném:	U KS v Ostravě, oddíl C, vložka 5555
Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x
Telefon / e-mail:	x x x x x x x x x x
V technických záležitostech je oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x
Telefon / e-mail:	x x x x x x x x x x

dále jen „zhotovitel“

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 29. 6. 2015 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Maršov u Uherského Brodu“ a návrhu „Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Těšov“ (dále jen „KoPÚ“) (dále jen „smlouva“). Dne 2.9.2016 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1 z důvodu změny obvodu pozemkové úpravy a na základě výsledků projednání návrhu PSZ pro k.ú. Maršov u Uherského Brodu a pro k.ú. Těšov. Dne 23.3.2017 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 2 na základě konečného uzavření obvodů a upřesnění požadavků na zpracování PSZ pro k.ú. Maršov u Uherského Brodu a pro k.ú. Těšov. Dne 9.8.2017 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 3 z důvodu nutnosti zajištění dostatečné výměry pozemků pro společná zařízení v k.ú. Maršov u Uherského Brodu. Dne 20.9.2017 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 4 z důvodu komplikací při projednávání návrhu nového uspořádání pozemků v lokalitě „zahrádky“ v k.ú. Těšov.
2. Z důvodu nutnosti provedení změny PSZ pro k.ú. Maršov u Uherského Brodu, dochází k posunu termínu plnění díla.
3. S ohledem na danou skutečnost se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění díla.

I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností **pro k.ú. Maršov u Uherského Brodu**, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedené dílčí části upravuje takto:

- 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
Termín ukončení: 30.6.2018

II.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 29. 6. 2015 zůstávají v platnosti beze změn.

III.

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení dodatku, zhotovitel obdrží dvě vyhotovení dodatku.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Ve Zlíně dne 30.3.2018

V Olomouci dne 30.3.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

sdružení "GEOCENTRUM - 1. Geo"
Petr Liška
jednatel společnosti GEOCENTRUM, spol. s r. o.
zeměměřická a projekční kancelář