

DODATEK č. 4

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“) mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Adresa:	Zarámí 88, 760 41 Zlín
Zastoupen:	Ing. Mladou Augustinovou ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Lubomír Holubec, vedoucí pobočky Zlín Ing. Jiří Gášek, rada Pobočky Zlín
Telefon:	+420 721 208 363, +420 727 956 462
E-mail :	j.gasek@spucr.cz
Osoba administrující veřejnou zakázku:	Lada Košutová
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	„GEOCENTRUM – geo cité + s.r.o.“
Vedoucí společník :	GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář
Sídlo:	tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc
Společník :	geo cité + s.r.o.
Sídlo :	Dlouhá 110, 760 01 Zlín
Zastoupen:	Petrem Liškou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Petr Liška
V technických záležitostech oprávněn jednat:	X X X X X X X X X
Telefon:	X X X X X X X X X
E-mail :	X X X X X X X X X
ID DS:	6ejp63k
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	59309811/0100
IČO / DIČ:	479 74 460 / CZ47974460
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, spisová značka 5 555
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	X X X X X X X X X

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 9. 1. 2018 uzavřena smlouva o dílo na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Lhota u Zlína“ (dále jen smlouva). Dne 21. 8. 2018 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1, dne 17. 10. 2018 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 2 a dne 21. 6. 2019 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 3.
2. Předmětem změny smlouvy je posunutí termínu plnění dílčí části 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků z důvodu zdlouhavého projednání elaborátu změn druhů pozemků s X X X X X X X X X X a X X X X X X X X X X.
3. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na posunutí termínu plnění dílčí části 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků.

I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích částí upravuje takto:

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
Termín plnění : 15. 12. 2019

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 9. 1. 2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 8. 2018, dodatku č. 2 ze dne 17. 10. 2018 a dodatku č. 3 ze dne 21. 6. 2019 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová, ředitelka

„GEOCENTRUM – geo cité + s.r.o.“
Petr Liška, jednatel

Příloha: Položkový výkaz činností

Dodatek smlouvy vyhotovil a za správnost odpovídá: Lada Košutová

Ve Zlíně dne 13. 9. 2019