

## DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Rudice uzavřené dne 18. 10. 2018 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	<b>Česká republika - Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj</b>
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Adresa:</b>	Zarámí 88, 760 01 Zlín
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Mladou Augustinovou ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Mlada Augustinová ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Dagmar Baumrukrová, vedoucí Pobočky Uherské Hradiště Ing. Petr Jarotek, odborný rada Pobočky Uherské Hradiště
<b>Telefon:</b>	+420 727 957 207, x x x x x x x x
<b>E-mail :</b>	d.baumrukrova@spucr.cz, p.jarotek@spucr.cz
<b>Osoba administrující veřejnou zakázku :</b>	Mgr. Kateřina Odložilíková
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	Společnost dle § 2716 a násl. NOZ „GEOCENTRUM – geo cité + s.r.o.“
<b>Reprezentant společnosti:</b>	GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář
<b>Sídlo:</b>	tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc
<b>IČO:</b>	47974460
<b>DIČ:</b>	CZ47974460
<b>Účastník společnosti:</b>	geo cité + s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Dlouhá 110, 760 01 Zlín
<b>IČO:</b>	05039606
<b>DIČ:</b>	CZ05039606
<b>Zastoupen:</b>	Petrem Liškou, jednatelem společnosti GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Petr Liška, jednatel společnosti GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	x x x x x x x x x x
<b>Telefon:</b>	x x x x x x x x x x
<b>E-mail :</b>	x x x x x x x x x x
<b>ID DS:</b>	6ejp63k
<b>Bankovní spojení:</b>	Komerční banka, a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	59309811/0100

<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 5555
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	x x x x x x x x x x

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

### Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 18. 10. 2018 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Rudice“ (dále jen „smlouva“).
2. Tímto dodatkem č. 1 dochází k nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rudice“. Jedná se o samostatné méněpráce. Důvodem snížení je skutečnost, že na základě upřesnění obvodů KoPÚ dochází ke změně počtu měrných jednotek u fakturačních celků 3.4.3., 3.4.5. 3.5.1., 3.5.2. a 3.6.

Celková hodnota změny dle tohoto dodatku ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ činí minus 97 200 Kč bez DPH, což odpovídá cca 3,24 % původní hodnoty smlouvy o dílo.

3. S ohledem na danou skutečnost se smluvní strany dohodly na úpravě původního znění smlouvy takto:

### Článek I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených hlavních celků/dílčích částí upravuje takto:

- 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.  
246 MJ x 2800 Kč = 688 800 Kč
- 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků  
478 MJ x 400 Kč = 191 200 Kč
- 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení  
478 MJ x 900 Kč = 430 200 Kč
- 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona  
478 MJ x 900 Kč = 430 200 Kč
- 3.6. Mapové dílo  
478 MJ x 300 Kč = 143 400 Kč

### Článek II.

Dosavadní text bodu 6.1. článku VI. Smlouvy o dílo se ruší a nový text zní takto:

- 6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky v rámci veřejné zakázky, vyhlášené objednatel. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1 586 000 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	1 169 400 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	143 400 Kč
Celková cena díla bez DPH	2 898 800 Kč
DPH 21%	608 748 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>3 507 548 Kč</b>

6.1.1. Sjednanou celkovou cenu lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.

6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

### Článek III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 18. 10. 2018 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Ve Zlíně dne 13. 1. 2020

V Olomouci dne 13. 1. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Česká republika – Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  
Ing. Mlada Augustinová  
ředitelka

„GEOCENTRUM - geo cité + s.r.o.“  
Petr Liška  
jednatel společnosti GEOCENTRUM, spol.  
s r.o. zeměměřická a projekční kancelář

Příloha č. 1 Dodatku: Položkový výkaz činností

Dokument vyhotovila a za správnost odpovídá: Mgr. Kateřina Odložilíková

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Rudice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	25	1 000	25 000	15.5.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	5 000	25 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	410	850	348 500	15.5.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	80	1 700	136 000	
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	246	2 800	688 800	15.12.2019
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	490	350	171 500	15.6.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	478	400	191 200	15.4.2020
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					1 586 000	<b>15.4.2020</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	478	900	430 200	15.1.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	45	1 200	54 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	100	1 200	120 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	9	10 000	90 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	478	900	430 200	15.10.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	15 000	45 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					1 169 400	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	478	300	143 400	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					143 400	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 586 000 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 169 400 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					143 400 Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>2 898 800 Kč</b>	

DPH 21% v Kč	608 748 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>3 507 548 Kč</b>

**Za objednatele:**

Česká republika - Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  
Ing. Mlada Augustinová  
ředitelka

**Za zhotovitele:**

„GEOCENTRUM - geo cité + s.r.o.“  
Petr Liška  
jednatel společnosti GEOCENTRUM, spol. s r.o.  
zeměměřická a projekční kancelář