

Dodatek č. 3

SMLOUVY O DÍLO

na vyhotovení projektové dokumentace v k.ú. Hvozdná, etapa I.

(dále jen „smlouva“)

ze dne 11. 5. 2017

mezi smluvními stranami

Objednatel

**Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj**

Zastoupeným:

Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou krajského
pozemkového úřadu

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Mlada Augustinová, ředitelka krajského
pozemkového úřadu

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Eva Vaculíková, odborný rada Pobočky Zlín

Adresa:

Zarámí 88, 760 41 Zlín

Tel.:

+420 725 548 183

E-mail:

e.vaculikova@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

Česká národní banka

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

Vodohospodářský atelier, s.r.o.

Sídlo:

Růženec 54, 644 00 Brno

Zastoupený:

Ing. Vítězslavem Hráčkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Vítězslav Hráček

V technických záležitostech oprávněn jednat:

x x x x x x x x x x

Tel.:

x x x x x x x x x x

E-mail:

x x x x x x x x x x

ID DS:

Rz4a5mz

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:

2059572379/0800

IČ / DIČ:

27724905 / CZ 27724905

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 54725.

(dále jen jako „zhotovitel“)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 11. 5. 2017 sepsána smlouva o dílo na vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby „Vyhotovení projektové dokumentace v k.ú. Hvozdná, etapa I.“ (dále jen „smlouva“), ve znění dodatků č. 1 a č. 2.
2. Z důvodu nesouhlasu vlastníka pozemků dotčených stavbou, kdy nelze splnit podmínky pro vydání stavebního povolení, bude smluvní vztah ukončen bez provedení 2. část Plnění – vyřízení a předání pravomocných stavebních a vodoprávních povolení objednateli.
3. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo.

I.

Dosavadní text článku III., odst. 3.1.2. smlouvy se zcela ruší.

II.

Dosavadní text článku V., odst. 5.2. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

Celková cena za provedení Plnění činí
453 890 Kč bez DPH, tj. 549 207 Kč včetně DPH.

Cena za vyhotovení projektové dokumentace - 1. část Plnění činí
453 890 Kč bez DPH, tj. 549 207 Kč včetně DPH.

DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 11. 5. 2017 zůstávají v platnosti beze změn.

IV.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Ve Zlíně dne 6. 4. 2022

V Brně dne 6. 4. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

.....
Vodohospodářský atelier, s.r.o.
Ing. Vítězslav Hráček
jednatel

v z. Ing. Radka Zábojníková, Ph.D.
zástupkyně ředitelky

Dodatek smlouvy o dílo vyhotovil a za správnost odpovídá: Ing. Petr Šošolík