

## DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: 190431  
číslo smlouvy objednatele: 946-2019-544101 ze dne 31. 10. 2019

### „Komplexní pozemkové úpravy Bílá Voda“

(dále jen „dodatek“)

#### I. Smluvní strany:

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov  
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj  
Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice  
Zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro  
Pardubický kraj  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro  
Pardubický kraj  
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Hana Jeníčková, PhD., vedoucí pobočky  
Ústí nad Orlicí,  
Adresa: Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí  
Tel. xxx  
E-mail: [pardubicky.kraj@spucr.cz](mailto:pardubicky.kraj@spucr.cz),  
[ustino.pk@spucr.cz](mailto:ustino.pk@spucr.cz)  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČO: 01312774  
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH  
(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** **GEODES – geodetické práce s.r.o.**  
Sídlo: Pod Vyšehradem 143, 561 64 Jablonné nad  
Orlicí  
Zastoupený: Ing. Janem Mühlhanslem, jednatelem  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Mühlhansl, Ing. Pavel Šilar, jednatele  
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Šilar  
Tel./Fax: xxx  
E-mail: xxx  
ID DS: c2ck3vz  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
Číslo účtu: 254258001/0300  
IČO: 28855051  
DIČ: CZ28855051  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Hradci Králové,  
oddíl C, vložka 31227

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

## II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku jsou dodatečné práce ve výši 5 600 Kč bez DPH v dílčím celku 3.4.5. Aktualizace soupisu nároků v souvislosti s neřešenými pozemky po aktualizaci vyhlášky 13/2014, a to z důvodu novely vyhlášky č. 13/2014 Sb. k 1.1.2022. Na základě novely budou dle § 4 odst. 3 vyhlášky č. 13/2014 Sb. dodatečně vyčleněny stavební pozemky č.10, 52, 57, 111 a 129 a související KN 365 z pozemků řešených dle § 2 zákona 139/2002 Sb.

Dále se stanovuje nový termín pro dílčí celek 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona na 31.8.2022. Vyčíslení dodatečných prací a vliv na cenu díla je v příloze dodatku.

## III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, ve znění pozdějších dodatků, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Nedílnou součástí je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností, která nahrazuje přílohu č. 1 smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků v celém rozsahu.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Pardubicích dne 13.4.2022

V Jablonném nad Orlicí dne 11.4.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Ing. Miroslav Kučera  
Ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Pardubický kraj

---

Ing. Jan Mühlhansl  
jednatel  
GEODES – geodetické práce s.r.o.

Příloha: Položkový výkaz činností