

## DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo, číslo objednatele 1122-2021-529101 ze dne 23. 8. 2021 (dále jen „Smlouva“), na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Nežichov (dále jen „KoPÚ“) uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

mezi smluvními stranami

### (1) Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary

Zastoupená: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Kateřina Bařtipánová, vedoucí Pobočky Karlovy Vary

#### **Kontaktní údaje:**

Tel.: xxxxxxxx, xxxxxxxx

E-mail: kvary.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní spojení:** Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátcem DPH*)

#### **(„Objednatel“)**

a

### (2) GEO Hrubý spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň, IČO: 25227751, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10235.

Zastoupená: Ing. Zdeňkem Hrubým

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Zdeňkem Hrubým

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxx

#### **Kontaktní údaje:**

Tel.: xxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxx

ID datové schránky: 7s47464

**Bankovní spojení:** KB Plzeň

Číslo účtu: 21106381/0100

DIČ: CZ25227751

#### **(„Zhotovitel“)**

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 1122-2021-529101 v souladu s ustanovením kapitoly 17, odstavec 17.2. Smlouvy.**

## 1. Vymezení rozsahu změn

### 1.1. Změna počtu měrných jednotek fakturačního celku

Počet měrných jednotek níže uvedené a ucelené dílčí části fakturačního celku uvedené v Příloze č. 1 ke Smlouvě - Položkový výkaz činností se mění následovně:

*Původní údaj:*

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	10	2 000	20 000	30. 11. 2022
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	0	0	
<b>Rekapitulace kalkulace ceny</b>						
Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč					675 400,00	
Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč					692 700,00	
Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč					136 800,00	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					1 504 900,00	
DPH 21 % v Kč					316 029,00	
<b>Celková cena Díla včetně DPH v Kč</b>					1 820 929,00	

*Původní údaj:*

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“					
6.2.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	11	2 000	22 000	30. 11. 2022
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	0	0	
<b>Rekapitulace kalkulace ceny</b>						
Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč					677 400,00	
Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč					692 700,00	
Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč					136 800,00	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					1 506 900,00	
DPH 21 % v Kč					316 449,00	
<b>Celková cena Díla včetně DPH v Kč</b>					1 823 349,00	

### 1.2. Odůvodnění:

V položkovém výkazu činností je u dílčí části 6.2.1. „Revize stávajícího bodového pole“ uvedeno 10 bodů PPBP (body podrobného polohového bodového pole). Zpracovatel KoPÚ v k. ú. Nežichov

provedl revizi řešeného území, kterou bylo zjištěno, že v terénu se nachází o 1 bod více. Ve skutečnosti je tedy revidováno celkem 11 bodů bodového pole.

### 1.3. Změna kapitoly 3, odstavce 3.1. Smlouvy – Cena díla:

V důsledku výše uvedených skutečností dochází ke změně celkové ceny Díla následovně:

	<b>Původní údaj</b>	<b>Nový údaj</b>
Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH	675 400,- Kč	677 400,- Kč
Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH	692 700,- Kč	692 700,- Kč
Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH	136 800,- Kč	136 800,- Kč
Celková cena Díla bez DPH	1 504 900,- Kč	1 506 900,- Kč
DPH 21 %	316 029,- Kč	316 449,- Kč
Celková cena Díla včetně DPH	1 820 929,- Kč	1 823 349,- Kč

## 2. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Pokud v Dodatku č. 1 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.
- 2.2. Ta ujednání Smlouvy o dílo, která nejsou Dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
- 2.3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**  
Místo: Karlovy Vary 14.4.2022

**GEO Hrubý spol. s r. o.**  
Místo: Plzeň 13.4.2022

---

Jméno: Ing. Šárka Václavíková  
Funkce: Ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj

---

Jméno: Ing. Zdeněk Hrubý  
Funkce: jednatel GEO Hrubý spol. s r. o.