

## DODATEK č. 1

### ke smlouvě o dílo

(podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

#### SMLUVNÍ STRANY

(1) **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, na adrese U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

Zastoupený: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupený:

Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

V technických záležitostech zastoupený:

Mgr. Martou Srnkovou, vedoucí pobočky Česká Lípa

**Kontaktní údaje:**

Tel.: XXXXXX

E-mail: clipa.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní spojení:** Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„Objednatel“)

a

(2) **GEOŠRAFO, s.r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové, IČO: 64793036, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9769

Zastoupená: Jiřím Foltánem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Jiřím Foltánem, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: XXXXXX

**Kontaktní údaje:**

Tel.: XXXXXX

E-mail: XXXXXX

ID datové schránky: sfm77qh

**Bankovní spojení:** ČSOB, a.s. Hradec Králové

Číslo účtu: 177139243/0300

DIČ: CZ64793036

(„Zhotovitel“),

**kteřé uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1  
ke smlouvě o dílo č. 1100-2021-541101**

**ČI. I**

**Předmět a účel dodatku**

Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem o společném postupu prací v rámci řízení o Jednoduchých pozemkových úpravách v k. ú. Doksy u Máchova jezera a v návaznosti na zvýšený počet administrativních úkonů, jež byly nezbytné v rámci řízení provést, se mění termíny odevzdání dílčích částí dle položkového výkazu činností ke Smlouvě o dílo č. 1100-2021-541101 následovně:

1. Termín odevzdání dílčí části pod bodem 6.3.1 – *Vypracování nového soupisu nároků* – z 30. 4. 2022 na **31. 5. 2022**.
2. Termín odevzdání dílčí části pod bodem 6.3.2 – *Dokončení a předložení aktuální dokumentace návrhu JPÚ, včetně geometrického plánu podle § 79 odst. 1 písm. h) vyhl. č. 357/2013 Sb.* – se z důvodu návaznosti posouvá z 30. 6. 2022 na **1. 8. 2022**.
3. Termín odevzdání Hlavního celku 2 „Návrhové práce“ se rovněž mění na **1. 8. 2022**.

**ČI. II**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1100-2021-541101 zůstávají v platnosti.
2. Cena díla se nemění.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je položkový výkaz činností.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**  
Místo: Liberec  
Datum: 14. 4. 2022

**GEOŠRAFO, s.r.o.**  
Místo: Hradec Králové  
Datum: 7. 4. 2022

---

Jméno: Ing. Bohuslav Kabátek  
Funkce: ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

---

Jméno: Jiří Foltán  
Funkce: jednatel  
společnosti GEOŠRAFO, s.r.o.

Položkový výkaz činností – Jednoduché pozemkové úpravy v k. ú. Doksy u Máchova jezera, Kravaře v Čechách a Blíževedly

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín předání k akceptačnímu řízení
<b>6.2</b>	<b>Hlavní celek 1 „Přípravné práce“</b>					
6.2.1	Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ a analýza podkladů	ha	6	<b>9 000,00</b>	54 000,00	30.1.2022
6.2.2	Zjišťování hranic obvodu JPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	31	<b>4 000,00</b>	124 000,00	30.1.2022
6.2.3	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	6	<b>5 000,00</b>	30 000,00	28.02.2022
<b>„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč</b>					<b>208 000,00</b>	<b>28.2.2022</b>
<b>6.3</b>	<b>Hlavní celek 2 „Návrhové práce“</b>					
6.3.1	Vypracování nového soupisu nároků	ha	6	<b>5 000,00</b>	30 000,00	<b>31.5.2022</b>
6.3.2	Dokončení a předložení aktuální dokumentace návrhu JPÚ, včetně geometrického plánu podle § 79 odst. 1 písm.h) vyhl.č. 357/2013 Sb.	ha	6	<b>9 000,00</b>	54 000,00	<b>1.8.2022</b>
<b>„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč</b>					<b>84 000,00</b>	<b>1.8.2022</b>
<b>Rekapitulace kalkulace ceny</b>						
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč					208 000,00	xxxxx
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč					84 000,00	xxxxx
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>292 000,00</b>	xxxxx
DPH 21% v Kč					61 320,00	xxxxx
<b>Celková cena Díla včetně DPH v Kč</b>					<b>353 320,00</b>	xxxxx

Česká republika – Státní pozemkový úřad  
Místo: Liberec

GEOŠRAFO, s.r.o.  
Místo: Hradec Králové

Jméno: Ing. Bohuslav Kabátek  
Funkce: ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

Jméno: Jiří Foltán  
Funkce: jednatel