

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo, číslo objednatele 669-2020-529101 uzavřené dne 28.8.2020 (dále jen „Smlouvy“) na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Tisová u Otročina (dále jen „KoPÚ“), dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj
Adresa: Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
Zastoupený: Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského
pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského
pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Olga Kovandová, pověřený pracovník
Pobočky Karlovy Vary
Adresa: Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary
Telefon: + XXX XXX
E-mail: o.kovandova@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH
(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel: GEOREAL spol. s r.o.
Sídlo: Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň
Zastoupený: Martinem Vondráčkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Martin Vondráček, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXX XXX XXX
Tel./Fax: + XXX XXX / + XXX XXX
E-mail: XXX
ID DS: s85762s
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 0720092329/0800
IČO: 405 27 514
DIČ: CZ40527514
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442
(dále jen „**zhotovitel**“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě v souladu s ustanovením Čl. VI. odstavce 6.2 a 6.3 a Čl. XII, odstavce 12.2.

Čl. I Vymezení rozsahu změn

1. Identifikační údaje objednatele se mění následovně:

Původní údaj:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
Zastoupený:	Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Kateřina Bařtipánová, vedoucí Pobočky Karlovy Vary
Adresa:	Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary
Telefon	XXX
E-mail:	k.bartipanova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:	GEOREAL spol. s r.o.
Sídlo:	Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň
Zastoupený:	Martinem Vondráčkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Martin Vondráček, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXX XXX
Tel./Fax:	XXX XXX / XXX XXX
E-mail:	XXX XXX
ID DS:	s85762s
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	0720092329/0800
IČO:	405 27 514
DIČ:	CZ40527514

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442

(dále jen „**zhotovitel**“)

Nový údaj :

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj
Adresa: Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
Zastoupený: Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského
pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského
pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Olga Kovandová, pověřený pracovník
Pobočky Karlovy Vary
Adresa: Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary
Telefon: + XXX XXX
E-mail: o.kovandova@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: GEOREAL spol. s r.o.
Sídlo: Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň
Zastoupený: Martinem Vondráčkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Martin Vondráček, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXX XXX
Tel./Fax: + XXX XXX / + XXX XXX
E-mail: XXX XXX
ID DS: s85762s
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 0720092329/0800
IČO: 405 27 514
DIČ: CZ40527514
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442
(dále jen „zhotovitel“)

2. Měrné jednotky fakturačních celků se mění následovně:

Položkový výkaz činností – KoPÚ v k.ú. Tisová u Otročina

Původní údaj:

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo	
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	9	1500	10500	30.11.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	10000	0	

3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	225	500	112500	30.11.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	40	1500	60000	30.11.2021
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	0	10000	0	30.11.2021
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic lesních pozemků, zahrad a pozemků zastavěných jako řešených včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	0	10000	0	30.11.2021
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb	100 bm	115	1800	207000	30.4.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	3	2800	8400	30.4.2022
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	10000	0	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	265	200	53000	30.11.2021
	Studie odtokových poměrů	ha	0	10000	0	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	265	300	79500	30.6.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					530900	30.6.2022
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					530 900 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					340 700 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					106 000 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					977 600 Kč	
DPH 21% v Kč					205 296 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					1 182 896 Kč	

Nový údaj:

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	9	1500	10500	30.11.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	10000	0	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	225	500	112500	30.11.2021

	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	40	1500	60000	30.11.2021
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	0	10000	0	30.11.2021
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic lesních pozemků, zahrad a pozemků zastavěných jako řešených včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	0	10000	0	30.11.2021
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb	100 bm	111	1800	199800	30.4.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	4	2800	11200	30.4.2022
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	10000	0	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	265	200	53000	30.11.2021
	Studie odtokových poměrů	ha	0	10000	0	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	264	300	79200	30.6.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					526200	30.6.2022
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					526 200 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					340 700 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					106 000 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					972 900 Kč	
DPH 21% v Kč					204 309 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					1 177 209 Kč	

3. Změna Článku VI. Smlouvy o dílo – cena za provedení díla dle bodu 6.1. se mění následovně :

Rekapitulace ceny: KoPÚ v k.ú. Tisová u Otročina

Původní údaj:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	530 900,00 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	340 700,00 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	106 000,00 Kč
Celková cena díla bez DPH	977 600,00 Kč
DPH 21%	205 296,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 182 896,00 Kč

Nový údaj:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	526 200,00 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	340 700,00 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	106 000,00 Kč
Celková cena díla bez DPH	972 900,00 Kč
DPH 21%	204 309,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 177 209,00 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

4. Odůvodnění změny závazku :

Změna počtu měrných jednotek je provedena dle upřesnění skutečně provedených prací na základě žádosti zhotovitele ze dne 26.4.2022 (položkový výkaz činností FC 3.4.3. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ a pozemků neřešených, 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků).

Dodatek č. 2 SoD bude uzavřen v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ, jelikož změna závazku nemění celkovou povahu veřejné zakázky, hodnota změny je nižší než 10 % původní hodnoty závazku. Ceny za MJ u výše uvedených fakturačních celků jsou zachovány dle Smlouvy o dílo.

Čl. II**Závěrečná ustanovení**

1. Pokud v Dodatku č. 1 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.
2. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou Dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 1 Smlouvy přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy :

Za objednatele: 29. 4. 2022

Za zhotovitele: 29. 4. 2022

Ing. Šárka Václavíková
Ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Karlovarský kraj

Martin Vondráček
jednatel GEOREAL spol. s r.o.