

## **Dodatek č. 1** **ke SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

**Objednatel:** **Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro  
Moravskoslezský kraj, Pobočka Frýdek-  
Místek**

Sídlo: Husinecká 1024/ 11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov  
Zastoupen: ředitelkou KPÚ pro Moravskoslezský kraj  
Mgr. Danou Liškovou  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ  
pro Moravskoslezský kraj  
V technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa: Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský  
kraj, Pobočka Frýdek-Místek, 4. května 217,  
738 01 Frýdek-Místek

Telefon:  
E-mail: [frydek.pk@spucr.cz](mailto:frydek.pk@spucr.cz)  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: Česká národní banka  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČ: 01312774  
DIČ: CZ01312774 - není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** **GEOS SILESIA s.r.o.**

Sídlo: Bochenkova 2817/24, 746 01 Opava  
Zastoupen: jednatelem společnosti Ing. Michalem Jaškem  
Ing. Michal Jašek  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  
V technických záležitostech oprávněn jednat:

Telefon:  
E-mail:  
ID DS: 2ma3a4k  
Bankovní spojení: KB Opava  
Číslo účtu: 43-6254360257/0100  
IČ: 28609549  
DIČ: CZ28609549

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku  
vedeném: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka  
54538

(dále jen „zhotovitel“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.**

## **Čl. I.**

### **Předmět a důvod dodatku**

- 1.1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na vytyčení hranic pozemků po pozemkových úpravách v okrese Frýdek-Místek 2021-2022 je změna měrných jednotek dle skutečného provedení.
- 1.2. Skutečně odevzdaný počet měrných jednotek je 622. Dle této skutečnosti dochází v bodu 6.1. Smluvní cena k ponížení o 96 MJ a úpravě ceny na 870 800,00 Kč.

Cena celkem 870 800,00 Kč

DPH 21% 182 868,00 Kč

Celková cena s DPH 1 053 668,00 Kč

## **Čl. II.**

### **Závěrečná ustanovení**

- 2.1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 2.2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává v dalších částech beze změn.
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě 09.05.2022

V Opavě 06.05.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Mgr. Dana Lišková  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Moravskoslezský kraj

.....  
Ing. Michal Jašek  
jednatel společnosti GEOS SILESIA s.r.o.