

**DODATEK Č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č. obj. 159-2020-544101, č. zhot. 34/20 ze dne 24.4.2020**

**Smluvní strany:**

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov  
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj  
Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice  
Zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro  
Pardubický kraj  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro  
Pardubický kraj  
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Hana Jeníčková, PhD., vedoucí pobočky  
Ústí nad Orlicí, Alena Chalupová, pobočka Ústí  
nad Orlicí  
Adresa: Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí  
Tel. xxx  
E-mail: [pardubicky.kraj@spucr.cz](mailto:pardubicky.kraj@spucr.cz),  
[ustino.pk@spucr.cz](mailto:ustino.pk@spucr.cz)  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČO: 01312774  
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** EKOTOXA s.r.o.  
za společnost „EKOTOXA-GEOPORT“  
Sídlo: Fišova 403/7, 602 00 Brno-Černá Pole  
Zastoupený: Ing. Michalem Broklem, jednatelem  
společnosti EKOTOXA s.r.o.  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Michal Brokl, jednatel společnosti  
EKOTOXA s.r.o.  
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Michal Brokl  
Tel./Fax: xxx  
E-mail: xxx  
ID DS: rdb3fk8  
Bankovní spojení: ČSOB Opava  
Číslo účtu: 382047743/0300  
IČO: 64608531  
DIČ: CZ64608531  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Brně, oddíl C,  
vločka 54335

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

## **ČI. I. Předmět**

1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo KoPÚ Orličky je posun termínů plnění dílčích celků, a to z důvodu nemožnosti provádět činnosti související s jednáními s účastníky řízení z důvodu Covid-19, a to až do května r. 2021.

Termíny se mění takto :

3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů - původní termín 30.6.2021  
nový termín 15.10.2021

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona

3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice

- původní termíny 30.6.2021
- nový termíny 16.2.2022

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

- původní termíny 29.4.2022
- nový termíny 30.5.2022

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

- původní termíny 29.7.2022
- nový termíny 31.10.2022

2. Termíny jsou nově stanoveny v příloze č.1 položkový výkaz činností, který nahrazuje přílohu č.1 smlouvy o dílo v celém rozsahu.

## **ČI. II Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Pardubicích dne

V Opavě dne

Za objednatele: 21.7.2021

Za zhotovitele: 21.7.2021

---

Ing. Miroslav Kučera  
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

---

Ing. Michal Brokl  
jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.,  
vedoucího společníka smlouvy o sdružení  
do společnosti „EKOTOXA-GEOPORT“

Příloha: Položkový výkaz činností