

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO ze dne 17. 6. 2021

jejímž předmětem je „**Realizace SZ Suchdol nad Odrou – polní cesta C27 a sjezd HS10**“ uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Objednatel č. 1:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

Adresa: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

Pobočka Nový Jičín

Adresa: Husova 2003/13, 741 01 Nový Jičín

zastoupený:

Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

njicin.pk@spucr.cz

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

není plátcem DPH

Objednatel č. 2:

Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD ČR“)

Sídlo: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Adresa: Šumavská 33, 659 99 Brno

jednající

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno

ČNB

20001-15937031/0710

65993390

CZ65993390

(objednatel č.1 a objednatel č.2 dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno: BERKASTAV s.r.o.
Sídlo: Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál
zastoupený: Patrik Berka, Dominik Berka, jednatele
tel./fax:
e-mail:
ID DS: YNYDADS
v technických záležitostech je oprávněn jednat:
tel./fax:
e-mail:
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 263814794/0300
IČO: 02657392
DIČ: CZ02657392 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 58317

(dále jen „zhotovitel“)

**Čl. I.
Předmět dodatku**

1. Předmětem Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na provedení díla (stavby) s názvem „Realizace SZ Suchdol nad Odrou – polní cesta C27 a sjezd HS10“ (dále jen „dílo“) je změna doby plnění a doplnění platebních podmínek.

**Čl. II.
Změna doby plnění**

Změna termínu dokončení stavebních prací na vedlejší polní cestě C27 a sjezdu HS10 je řešena z důvodu dosud probíhajících jednání o způsobu dokončení stavby v závislosti na prováděných průkazných zkouškách dle ČSN 736133 a přípravy návrhu nepodstatné změny závazku. Podle SOD Čl.V Doba plnění se změní odst. 1, 4c a 4d.

Nové termíny doby plnění jsou stanoveny následovně:

Čl. V Doba plnění

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do **15. 10. 2022.**
4. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
 - c. Termín dokončení stavebních prací: **15. 10. 2022**
 - d. Termín předání a převzetí díla: **31. 10. 2022**

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Čl. III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 smlouvy o dílo se vyhotovuje v šesti stejnopisech, z nich dva stejnopisy obdrží ČR- SPÚ, dva obdrží ŘSD ČR a dva stejnopisy obdrží zhotovitel, každý z nich má váhu originálu.
2. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává v dalších částech beze změn.
4. Smluvní strany si Dodatek č. 2 přečetly a souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto připojují své podpisy a otisky razítek.
5. „SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“

V Ostravě 19.05.2022

V Brně 19.05.2022

Za objednatele:

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka KPÚ pro MSK

.....
Mgr. David Fiala
ředitel ŘSD ČR, Závodu Brno

V Bruntále 12.05.2022

Za zhotovitele:

.....

Patrik Berka

jednatel BERKASTAV s.r.o.