

DODATEK Č. 1 SMLOUVY NA VÝSADBU POROSTU A PÉČI O POROST
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel. / E-mail:

Osoba administrující veřejnou zakázku:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ

Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ

Mgr. Jiří Vávra, vedoucí pobočky

Uherské Hradiště

Ing. Josef Koňářík, odborný rada pobočky

Uherské Hradiště

+420 727 956 373 / j.vavra1@spucr.cz

+420 725 409 154 / j.konarik@spucr.cz

Mgr. Kateřina Odložilíková

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno:

FLORSTYL s.r.o.

Sídlo:

náměstí Svobody 362, 686 04 Kunovice

zastoupený:

Ing. Aleš Galář, jednatel

tel./fax:

x x x x x x x x x x

e-mail:

x x x x x x x x x x

ID DS:

ati6puk

v technických záležitostech je oprávněn jednat: x x x x x x x x x x

tel./fax:

x x x x x x x x x x

e-mail:

x x x x x x x x x x

bankovní spojení:

ČSOB, a.s.

číslo účtu:

272699038/0300

IČO:

60731346

DIČ:

CZ60731346 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 17463

(dále jen „zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 2. 12. 2021 sepsána smlouva na provedení výsadby a následné péče o zeleň v rámci realizace lokálního biokoridoru LBK8 v k.ú. Nedachlebice a k.ú. Březolupy (dále jen „smlouva“).
2. Zhotovitel požádal o posun termínu plnění, a to z důvodu dokončení první části plnění díla - výsadby zeleně a potřeby provedení navazující následné péče o zeleň.
3. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následující úpravě termínů plnění díla:

Článek I.

Dosavadní text bodů 2., 5., 6. a 7. článku V. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

2. Následná péče o zeleň (druhá část plnění) bude dokončena nejpozději do **31. 10. 2024**.

5. Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- a. Termín předání a převzetí místa plnění: **06. 12. 2021**
- b. Termín zahájení díla: **13. 12. 2021**
- c. Termín dokončení realizace díla (výsadba): **31. 05. 2022**
- d. Termín předání a převzetí díla po ukončení tříleté péče o vysazený porost: **31. 10. 2024**
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

6. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body – termíny jednotlivých fází provedení předmětu této smlouvy / zhotovení díla:

Uzlové body – definované fáze díla:

Provedení následné péče 1. rok - termín plnění do: 31. 10. 2022

Provedení následné péče 2. rok - termín plnění do: 31. 10. 2023

Provedení následné péče 3. rok - termín plnění do: 31. 10. 2024

7. Tříletá péče o vysazený porost v rozsahu dle soupisu prací bude provedena zhotovitelem a písemně odsouhlasena objednatelem v následujících termínech:

1. rok: **31. 10. 2022**

2. rok: **31. 10. 2023**

3. rok: **31. 10. 2024**

Článek II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 2. 12. 2021 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Ve Zlíně dne: 23. 5. 2022

V Kunovicích dne: 23. 5. 2022

.....

Český republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka
v z. Ing. Radka Zábojníková, Ph.D.
zástupkyně ředitelky

objednatel

.....

Florstyl s.r.o.
Ing. Aleš Galář
jednatel

zhotovitel

Dokument vyhotovila a za správnost odpovídá: Mgr. Kateřina Odložilíková