

DODATEK č. 5

ke smlouvě o dílo číslo 954-2020-529101, uzavřené dne 14. 10. 2020, na vypracování Projektové dokumentace k realizaci vodohospodářských opatření PSZ KoPÚ Krásná u Kraslic, včetně GTP - MVN 14 a polních cest 9 a 9a (dále jen „Smlouva“), ve znění Dodatků č. 1 až 4, dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj

Adresa: Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary

Pobočka Karlovy Vary

Adresa: Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary

Zastoupený: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Olga Kovandová, pověřený pracovník Pobočky Karlovy Vary

Tel.: xxx xxx

E-mail: k.bartipanova@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 013 12 774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

Jméno:

BIO CENTRUM spol. s r.o.

Sídlo:

Dřetovice 109, 273 42 Stehelčevy

Zastoupený:

Ing. Aleš Pražák, MBA, jednatel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Aleš Pražák, MBA, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:

xxx xxx

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Praha

Číslo účtu:

2196110277/0100

IČ/DIČ:

62958542 / CZ62958542 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 42440.

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě v souladu s ustanovením Čl. XII, odstavce 12.7.

Článek I. Vymezení rozsahu změn

1.1 Změna identifikačních údajů objednatele:

Původní znění:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj

Adresa: Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary

Pobočka Karlovy Vary

Adresa: Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary

Zastoupený: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského
pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského
pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Kateřina Bařtipánová, vedoucí Pobočky
Karlovy Vary

Tel.: xxx xxx

E-mail: k.bartipanova@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 013 12 774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

Nové znění:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj

Adresa: Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary

Pobočka Karlovy Vary

Adresa: Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary

Zastoupený: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského
pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského
pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Olga Kovandová, pověřený pracovník
Pobočky Karlovy Vary

Tel.: xxx xxx

E-mail: o.kovandova@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 013 12 774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

1.2 Změna znění textu Smlouvy v Článku III. bodu 3.1:

Původní znění:

Termín plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo v následujících termínech:
- 3.1.1. Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:
- a) Podrobný geotechnický průzkum a potřebné zaměření výškopisu, polohopisu včetně vytyčení: 15. 11. 2020
 - b) Projektová dokumentace: 31. 05. 2022
 - c) stavební, vodoprávní povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci): 31. 07. 2022
- 3.1.2. Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové dokumentaci a jeho výstupy budou předány samostatně před touto projektovou dokumentací.

Nové znění:

Termín plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo v následujících termínech:
- 3.1.1. Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:
- a) Podrobný geotechnický průzkum a potřebné zaměření výškopisu, polohopisu včetně vytyčení: 15.11.2020
 - b) Projektová dokumentace: do 3 měsíců od výzvy objednatele
 - c) stavební, vodoprávní povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci): do 6 měsíců od výzvy objednatele
- 3.1.2. Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové dokumentaci a jeho výstupy budou předány samostatně před touto projektovou dokumentací.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

1.3 Odůvodnění:

Důvodem změny termínů ukončení fakturačních celků uvedených v Čl. III., odst. 3. 1. 1. b) a c) Smlouvy jsou nové požadavky ze strany Povodí Ohře, s.p. sdělené v průběhu zpracování díla. Zejména se jedná o požadavek na vypracování vyhodnocení splaveninového režimu, z důvodu možného ovlivnění zanášení nádrže splaveninami. Potřeba této změny vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat.

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Pokud v Dodatku č. 5 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.
- 2.2. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou Dodatkem č. 5 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
- 2.3. Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 5 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 5 nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Karlových Varech dne 30. 5. 2022

V Dřetovicích dne 30. 5. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Šárka Václavíková
Ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Karlovarský kraj

.....
Ing. Aleš Pražák, MBA
jednatel BIO CENTRUM spol. s r.o.