

Vysvětlení zadávací dokumentace_1

podlimitní veřejná zakázka na služby

„Komplexní pozemková úprava Horky u Želetavy“

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Sídlo:	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
Zastoupený:	Mgr. Silvií Hawerlandou, LL.M., ředitelkou KPÚ
IČO / DIČ:	01312774 / CZ01312774
Sp. značka / č.j.:	SPU 167434/2022 / SPU 223358/2022

Zadavatel Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, obdržel dne 20. 6. 2022 pod č.j.: SPU 222112/2022 žádost účastníka řízení o vysvětlení zadávací dokumentace ke shora uvedené podlimitní veřejné zakázce na služby. V souladu s ust. § 49 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje zadavatel k dotazům uvedených v žádosti následující informace.

Dotaz č. 1

Položkový výkaz činností uvádí termín dokončení přípravných prací 30. 6. 2024. Následný termín Vypracování návrhu je 30. 6. 2025. Z uvedeného vyplývá, že při dodržení výše uvedených termínů předpokládá zadavatel odevzdání Návrhových prací za 12 měsíců. Jedná se o nový trend urychlování pozemkových úprav? Lhůty stanovené SOD článkem 6.3.1. jsou: 6.3.1 d) Objednatel zajistí na návrh zpracovatele IGP.... Lze se domnívat, že vysoutěžení zpracovatele IGP a zadání zakázky a provedení průzkumu včetně zprávy se neděje okamžitě po informování zpracovatelem. Dále je zde podmínka 6.3.1 f) odevzdání PSZ 4 měsíce před termínem 6.3.1 v Položkovém výkazu. V tomto období zpracovatel čeká na vyjádření DOSS, RDK. Následně proběhne zastupitelstvo. Až po tomto kroku může zpracovatel zodpovědně zavrhnout nové umístění pozemků. Podle našeho odborného odhadu tyto prodlevy mohou činit více než 6 měsíců. Na základě jednoduché úvahy vychází na zpracování obou činností 6 měsíců.

Upraví zadavatel termíny do reálné podoby?

Odpověď:

Zadavatel si k tomuto dotazu vyžádal vyjádření Útvaru původu veřejné zakázky (Pobočky Třebíč), která k tomuto uvádí:

Termíny uvedené v položkovém výkazu činností je možné upravit tak, že dokončení přípravných prací bude do 30.10.2023, termín vypracování návrhu zůstává do 30.6.2025. Námitka je relevantní, chyba je na straně pobočky. Dle zadávací dokumentace se předpokládá zpracování mapového díla (kompletní dokončení KoPÚ) do 30.11.2026.

Na základě této informace byl do souborů Zadávací dokumentace u této veřejné zakázky vložen opravený Položkový výkaz činností (Příloha č. 3).

Dotaz č. 2

Dále je předmětem ZD příloha obvod KoPÚ ve formátu vyk.

Může zadavatel přiložit i obvody ve formátu dgn nebo mapy ve formátu pdf, jak bývá standardem v jiných zadávacích řízeních?

Odpověď:

K tomuto dotazu zadavatel uvádí, že mapa se zákresem předpokládaného obvodu KoPÚ ve formátu *.pdf byla součástí souborů Zadávací dokumentace u této veřejné zakázky jako její Příloha č. 11. Na základě požadavku účastníka řízení je vložena do tohoto souboru Příloha č. 13 = Základní mapa s předpokládaným obvodem KoPÚ ve formátu *.dgn.

V Jihlavě dne 22. 6. 2022

.....
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu